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Applicazione della metodologia SMED in Donati costruzioni metalliche 
 
Sommario 
 
Questa tesi è stata svolta presso l’azienda metalmeccanica Donati S.r.l. di Vicopisano (Pi). Lo scopo 
di questo lavoro è l’introduzione dei principi della metodologia SMED (Single Minute Exchange Of 
Die) per la riduzione dei tempi di set up all’interno dei reparti tramite alcuni studi pilota per creare 
le condizioni per un’applicazione più ampia in futuro. Il lavoro si è focalizzato su due applicazioni 
su diverse postazioni di lavoro nel reparto saldatura e una sulla macchina per il taglio laser. In tutti i 
casi si è proceduto misurando i tempi richiesti dalle varie fasi del set up, individuando le cause di 
maggiore inefficienza e studiando soluzioni migliorative nella riorganizzazione delle operazioni e 
nella progettazione di nuove attrezzature. Di fondamentale importanza è stata la partecipazione e il 
coinvolgimento degli operatori in tutte le fasi. Infine si sono analizzati costi e benefici delle 
soluzioni proposte.  
 
 
Application of SMED methodology in Donati costruzioni metalliche 
 
Abstract 
  
This work has been developed in the metalworking company Donati S.r.l. of Vicopisano (Pi). Its 
aim is to introduce the basics of SMED (Single Minute Exchange Of Die) methodology in order to 
reduce the set up time in the departments through some pilot study in order to create the condition 
of a broader future implementation. The work is focused on applications in two different 
workspaces of the welding area and one in laser cut area. In both cases we proceeded measuring the 
times needed by each set up phases, detecting the causes of the productivity losses studying 
solutions to improve the reorganization of the operations  and for design of new equipments. 
Participation and involvement of the workers have been of primary importance in each step. In the 
end we have been estimated costs and benefits of the suggested solutions. 
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6 
Introduzione 
Questa tesi è frutto di un tirocinio svolto presso Donati S.r.l., azienda di costruzioni 
metalmeccaniche specializzata nello studio e realizzazione di componenti per veicoli a due e tre 
ruote. Lo stabilimento, situato a Vicopisano (Pi), può contare su un reparto presse, un reparto 
saldatura e assemblaggio e un reparto dedicato al taglio laser. 
Lo svolgimento del tirocinio è stato reso possibile grazie all’integrazione tra Università di Pisa e 
azienda all’interno di un più ampio progetto promosso dalla Regione toscana per lo sviluppo e il 
miglioramento aziendale.  
Scopo di questo lavoro è quello di introdurre i concetti fondamentali della metodologia S.M.E.D. 
(Single minute Exchange of Die) all’interno dell’azienda. Il metodo, attraverso l’applicazione e la 
iterazione di alcune fasi, mira all’abbattimento dei tempi di set up delle macchine fino ad arrivare a 
valori inferiori a 10 minuti. In questa relazione si presentano i passi relativi alla prima attuazione 
del metodo attraverso lo studio di alcuni casi pilota che si sono concentrate nei reparti saldatura e 
taglio laser. Grande importanza riveste in questa fase il coinvolgimento del personale addetto alle 
lavorazioni citate che dovrà essere partecipe e protagonista in prima persona dello studio dei 
cambiamenti e della loro applicazione. 
Oltre ad una prima descrizione dell’ambito di studio e della realtà aziendale proposta nel primo 
capitolo, ci si soffermerà, all’interno del secondo capitolo, sull’esposizione dei principi su cui si 
fonda il metodo utilizzato e dei passi da compiere per una corretta applicazione. Nel terzo capitolo 
si analizzeranno nel dettaglio alcune macchine critiche: dapprima la stazione di taglio laser 3D, 
quindi si focalizzerà l’attenzione sulla stazione di saldatura robotizzata dedicata alla produzione di 
macchine e accessori da palestra, infine si analizzeranno i modi e i tempi per il cambio attrezzatura 
di alcune stazioni robotizzate del reparto saldatura.  
Ogni paragrafo relativo ad un ambito d’azione si conclude con la presentazione di alcune proposte 
migliorative seguite da un analisi dei costi e dei benefici che possono portare. Nel capitolo 
conclusivo sono riassunti i risultati del lavoro svolto, confrontati con gli obiettivi prefissati 
all’inizio del tirocinio considerando inoltre gli sviluppi futuri che l’azienda ha intenzione di 
intraprendere in seguito a quanto emerso dal lavoro svolto. 
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1 Presentazione dell’azienda 
La Donati S.r.l. - Costruzioni metalliche nasce nel 1969 come azienda di lavorazione del tubo 
leggero nel campo dell'arredamento e dell'accessorio da bagno. Nel 1971 alla produzione 
consolidata si aggiungono prodotti che richiedono maggiori specializzazioni soprattutto nella 
lavorazione della lamiera. A partire da tale periodo l'azienda si sviluppa anche su nuovi mercati in 
particolare si rivolge in maniera sempre più preponderante al settore automobilistico. 
Negli ultimi anni si specializza nel settore della componentistica per il mercato dei motoveicoli a 2 
e 3 ruote unendo alla fase produttiva anche le fasi di stampaggio e assemblaggio di sottoinsiemi 
sempre più articolati. Le normative e gli standard adottati nel settore automotive hanno richiesto 
all’azienda da una parte un notevole impegno nell’acquisizione del know how necessario per la 
produzione e dall’altra hanno reso inevitabile una tensione costante verso gli aspetti di qualità del 
prodotto al fine di raggiungere e mantenere posizioni di forza nel mercato di riferimento. 
Questa necessità unita al fatto di poter instaurare rapporti privilegiati con i clienti fornendo prodotti 
conformi alle specifiche richieste hanno spinto l’azienda nel 1997 a dotarsi di un sistema di qualità 
conforme agli standard previsti dalla norma UNI EN ISO 9002. 
Poiché le tre principali aziende automobilistiche americane (Ford, Chrysler e General Motors) e 
molti tra i maggiori costruttori di veicoli commerciali (Mack Trucks, Navistar International 
Transportation, PACCAR, Volvo GM Heavy Truck etc) hanno adottato norme specifiche come la 
QS 9000 anche Donati si è certificata secondo questa norma nel 1998. Infine nel 2004 si è adottata 
la norma ISO/TS 16949:2002 “Requisiti particolari per l'applicazione della ISO 9001:2000 per la 
produzione di serie e delle parti di ricambio nell'industria automobilistica”, che intende favorire lo 
sviluppo di un sistema di gestione per la qualità che miri al miglioramento continuo, enfatizzando la 
prevenzione dei difetti e la riduzione degli scarti nella catena di fornitura.  
 
1.1 I reparti 
Negli ultimi anni lo stabilimento di Vicopisano (PI) si è evoluto e ampliato dopo il trasferimento di 
alcuni reparti che si trovavano nello stabilimento di Bientina in un capannone adiacente alla 
struttura principale. Attualmente il corpo principale si compone di due capannoni adiacenti che 
compongono la sede principale con gli uffici, i reparti saldatura, l’attrezzeria, il magazzino e da una 
struttura separata che ospita il reparto stampaggio.  
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Figura 1-1: divisione planimetrica dei reparti all’interno dello stabilimento 
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La struttura aziendale è concepita in modo da essere in grado di supportare le aziende clienti a 
partire dalla definizione e strutturazione del prototipo del prodotto, dalla realizzazione dello stesso e 
dalla  realizzazione delle pre-serie prima della fase di industrializzazione. La produzione dei 
prototipi avviene sia in maniera artigianale sia con l’ausilio di tecnologie moderne come i centri di 
lavoro a CN garantendo così un processo rapido di prototipazione soprattutto per la realizzazione di 
malloppi di battitura, stampi d'imbottitura prototipali in resina, alluminio o acciaio.  
 
 
Figura 1-2: dima per la verifica dei prototipi 
1.1.1 Taglio laser 
Il taglio laser viene oggi adottato in differenti settori industriali ed artigianali per la lavorazione di 
una molteplicità di materiali base o loro succedanei, tra i quali: metallo, plastica, legno, tessuto, 
carta. I vantaggi di questa tecnologia sono: l’elevata produttività, l’accuratezza di realizzazione, 
l’assenza di contatto tra utensile e pezzo, l’elevata velocità e ripetibilità di processo, la flessibilità, 
la riduzione degli scarti di produzione e per ultimo ma non meno importante il contenimento dei 
costi di esercizio. Il reparto taglio laser è dotato di una macchina a 5 assi e di due banchi di lavoro: 
uno per il taglio di lamiere in piano e uno per il taglio di geometrie complesse tridimensionali. 
L’utilizzo del taglio laser consente sia la realizzazione di prototipi e di piccole produzioni, sia la 
lavorazioni di grandi serie di componenti metallici o plastici. 
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Figura 1-3: taglio laser su piano 
1.1.2 Progettazione e costruzione stampi e attrezzature 
Rappresenta uno dei reparti in cui tradizionalmente la Donati. ha sviluppato la propria esperienza e 
qualità. La progettazione degli stampi avviene sia in 2D che in 3D attraverso l'utilizzo delle più 
significative interfacce: Iges, Dfx, Dwg, Parasolid, Works, Step. 
Vengono realizzati stampi tranci, piega e progressivi, dime di assemblaggio e controllo sia per 
utilizzo interno che su richiesta esterna. Tale reparto inoltre consente di realizzare programmi 
periodici di manutenzione interna, effettuare in tempi rapidi modifiche, interventi immediati in caso 
di rottura o malfunzionamento, garantendo la continua produttività e il rispetto dei tempi di 
consegna ai clienti. 
Il reparto di progettazione oltre alla progettazione di attrezzature si dedica allo studio e 
realizzazione di nuovi prodotti come cavalletti, portapacchi e talai motociclistici oltre a fornire 
supporto e consulenza a parti esterne.  
 
1.1.3 Reparto saldatura e assemblaggio 
Il reparto saldatura è in grado di effettuare saldature ossiacetileniche, Mig e Tig sia in modalità 
manuale sia automatica potendo contare su un numero elevato di stazioni automatizzate dotate di 
robot antropomorfi a 6 assi. Le stazioni di assemblaggio sono principalmente di tipo manuale ma 
sono presenti anche alcune stazioni automatiche asservite da un operatore. Considerando la 
diversità e molteplicità delle lavorazioni effettuate risulta evidente la vastità di codici gestiti. Questo 
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si ripercuote in un’attività ininterrotta da parte del magazzino per poter garantire che i componenti 
siano sempre disponibili a bordo macchina al momento giusto e nella giusta quantità e da una 
complessità di gestione degli approvvigionamenti. Il reparto occupa una parte rilevante della 
superficie coperta dello stabilimento che complessivamente è di 9000 m2. 
 
Figura 1-4: stazione di saldatura manuale 
1.2 Mercato 
Come si è accennato precedentemente l’azienda negli anni si è rivolta in maniera sempre più decisa 
al mercato automotive con particolare attenzione al settore dei veicoli a 2 ruote. La vicinanza con lo 
stabilimento di produzione della Piaggio di Pontedera ha fatto sì che l’azienda sia entrata a far parte 
dell’indotto tanto che oggi si producono svariati elementi per Piaggio come cavalletti, telai, supporti 
e altri elementi assemblati che contribuiscono in maniera preponderante al fatturato dell’azienda. 
Per i particolari tipi di lavorazione effettuati non è sempre detto che ci sia corrispondenza tra la 
divisione dei clienti per fatturato e per quantitativo di produzione. Infatti lo stampaggio e 
l’assemblaggio sono processi dal limitato valore aggiunto rispetto al taglio laser e alla saldatura 
soprattutto se di tipo pregiato. 
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2 La metodologia S.M.E.D. 
 
L’acronimo S.M.E.D. significa Single Minute Exchange of Die cioè cambio di attrezzatura 
eseguibile in un minuto. In realtà originariamente ci si riferiva a un tempo esprimibile con una sola 
cifra (single digit) quindi inferiore a 10 minuti. Oggi la tecnica si è sviluppata in modo tale da avere 
ridotto alcuni tempi di attrezzamento a valori inferiori al minuto: in questo caso si parla più 
propriamente di attrezzamento istantaneo o One Touch Exchange of Dies (O.T.E.D.). 
È bene chiarire fin da principio che questi risultati possono essere raggiunti solamente con una 
corretta applicazione dei passi enunciati dalla metodologia e in modo progressivo poiché non è 
possibile ottenere riduzioni drastiche dei tempi di set up istantaneamente. Inoltre per un’efficiente 
applicazione del metodo è necessario abbracciare più in generale la filosofia del Lean Thinking di 
cui il metodo S.M.E.D. fa parte integrante e che riguarda non solo l’analisi e il miglioramento dei 
tempi di set up ma più in generale analizza e propone un nuovo metodo di concepire la produzione 
basata sulla minimizzazione delle scorte e del WIP; sulla riduzione dei difetti, delle rilavorazioni e 
dei guasti. Il tutto in un’ottica di risposta il più possibile pronta alle esigenze e richieste del cliente il 
quale richiede sempre più prodotti personalizzati, di qualità elevata e al giusto prezzo senza essere 
disposto però ad aspettare tempi lunghi.  
In un contesto di mercato concorrenziale si capisce l’importanza di acquisire posizioni di forza 
rispetto ai concorrenti grazie alla soddisfazione del cliente, il tutto accompagnato da una riduzione 
dei costi di produzione. 
 
2.1 Gli 8 pilastri dello S.M.E.D. 
Sorprende scoprire che lo stesso inventore della metodologia S.M.E.D., Shigeo Shingo1, abbia detto 
che “il migliore metodo per cambiare è non cambiare nulla”. Infatti l’approccio proposto non si 
basa su ingenti investimenti in mezzi e tecnologia bensì sulla semplificazione delle operazioni con 
accorgimenti semplici ma di grande effetto. Shingo ebbe modo di formulare le sue teorie a partire 
dagli anni ‘50 in Giappone osservando la produzione prima negli stabilimenti Toyo relativamente a 
problemi di cambio dello stampo in una pressa da 800 tonnellate; successivamente nei cantieri 
 
1 Shigeo Shingo (1909,1990) Ingegnere e consulente giapponese, conosciuto soprattutto in Occidente grazie al suo 
incontro con Norman Bodek, un imprenditore americano fondatore della Productivity Inc. Si è distinto a livello 
mondiale come uno dei maggiori esperti  sulle pratiche di fabbricazione e sullo studio del sistema produttivo Toyota.  
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navali Mitsubishi si adoperò nello studio sulla capacità produttiva di una piallatrice che risultava 
essere il collo di bottiglia dell’intero processo a causa dei lunghi tempi di set up. Infine nel 1970 
affrontò il caso della sostituzione degli stampi di una formatrice nello stabilimento Toyota che si 
effettuava in 4 ore, dopo un anno il tempo necessario si ridusse a 90 minuti e successivamente a 3 
minuti. Proprio durante quest’ultima esperienza Shingo, davanti al direttore generale dello 
stabilimento, tracciò con il gesso su una lavagna gli 8 punti da considerare per l’abbattimento dei 
tempi di set up. Fu la prima formalizzazione del metodo S.M.E.D. 
 
• Separazione dell’IED e OED 
Le operazioni compiute per il cambio di attrezzatura si possono dividere in operazioni interne 
(Ied – inside exchange of die) e operazioni esterne (Oed - outside exchange of die). Le prime 
devono essere effettuate necessariamente a macchina ferma mentre le seconde possono essere 
effettuate in ombra cioè mentre la machina sta lavorando prima o dopo del cambio vero e 
proprio. Le operazioni esterne consistono nel preparare il cambio di attrezzatura, le dime, gli 
attrezzi per fissare e tutto il materiale necessario e posizionarli accuratamente vicino alla 
macchina controllando che sia tutto in ordine, pulito e in buono stato di manutenzione. Va 
ricordato che l’ordine e la pulizia degli utensili e dei macchinari contribuisce in modo 
fondamentale alla prevenzione dei guasti e alla loro immediata identificazione. 
Le operazioni interne devono consistere solamente nella rimozione dell’attrezzatura precedente 
e nel montaggio di quella nuova. 
Da ciò si evince che bisogna massimizzare lo operazioni esterne e se le operazioni interne sono 
inevitabili effettuarle al momento giusto. Già questo primo accorgimento consentirebbe una 
riduzione del 30-50% del tempo di sostituzione rispetto a quello richiesto con le tecniche 
tradizionali dove non c’è distinzione tra fasi interne e esterne e in alcuni casi limite l’intero 
tempo di set up è costituito da operazioni interne.  
 
• Inversione dell’Ied con l’Oed 
Shingo definisce questa come l’idea più efficace di tutto il sistema S.M.E.D.. Esempi pratici di 
queste attività sono ad esempio l’adozione di opportuni spessori per evitare l’aggiustamento 
dell’altezza di uno stampo nella pressa oppure il riscaldamento dello stampo utilizzato per la 
pressofusione in modo da eliminare il tempo utilizzato nella macchina per effettuare una 
iniezione di prova. 
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• Standardizzazione funzionale 
Se tutte le attrezzature avessero la stessa altezza, lo stesso spessore, gli stessi attacchi le stesse 
interfacce si potrebbe risparmiare un notevole quantitativo di tempo. D’altro canto la 
standardizzazione implica notevoli costi e uno studio a monte ben preciso, in questo caso è 
molto meglio focalizzare l’attenzione solamente su alcuni aspetti funzionali alla sostituzione e 
standardizzare solamente quelli.  
 
• Adozione dei morsetti funzionali 
Il metodo di serraggio più usato in ambito industriale è sicuramente il bullone a cui si 
riconoscono indubbiamente alcuni pregi come la reperibilità e la standardizzazione ma ha anche 
alcuni difetti spesso poco conosciuti e che possono rallentare lo svolgimento delle operazioni 
interne. 
o Il bullone effettua il corretto bloccaggio solamente quando l’ultimo filetto è in presa, 
per ottenere ciò è necessario effettuare circa 15 rotazioni. Se il bullone è più lungo 
del necessario inoltre si ha una perdita di tempo e energia dovuto all’avvitamento. 
o Il bullone perde la capacità di serraggio appena si verifica un allentamento. 
o Bulloni e dadi vengono spesso persi dall’operatore durante il montaggio all’interno 
della macchina o in grate del pavimento, ciò provoca uno spreco di tempo dovuto 
alla ricerca del componente oppure alla sua sostituzione. 
o Spesso i bulloni non sono standardizzati all’interno dello stesso set up. 
Inoltre quasi sempre non si considera un importante fattore cioè la direzione e il valore della 
forza da contrastare con il metodo si bloccaggio: i filetti resistono a forze disposte secondo 
l’asse X Y e Z ma spesso non si conoscono né  le direzioni né i moduli delle forze applicate. Si 
possono trovare soluzioni alternative che agiscano nella direzione dello sforzo e consentano allo 
stesso tempo un serraglio efficace e più veloce come cunei, camme, montaggi su cave a T. Tutti 
questi dispositivi possono essere mobili o fissati direttamente sulla macchina e si possono 
raggruppare in tre grandi categorie: One Turn, One Motion e Interlocking Methods.  
I primi si basano sull’adozione di bulloni o altri dispositivi come rondelle appositamente 
modificate per consentire il serraggio con un solo giro; i secondi richiedono una sola azione per 
il bloccaggio come camme e morsetti mentre nel terzo gruppo sono compresi tutti quegli 
accorgimenti che permettono di sostituire i sistemi di bloccaggio con idonei sistemi di 
riferimento che garantiscano allo stesso tempo il corretto posizionamento reciproco dei due 
elementi. 
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• Utilizzo di dime di montaggio 
La dima è una forma o uno stampo che viene realizzato per poter riprodurre una spaziatura, il 
profilo di un oggetto, o l'oggetto stesso. L’utilizzo di dime nel montaggio semplifica molto le 
operazioni nel posizionamento e nell’unione dei pezzi. 
 
• Operazioni in parallelo 
Spesso gli operai nella sostituzione di attrezzature devono compiere numerosi spostamenti 
intorno alla macchina che allungano il tempo complessivo di sostituzione. Se la sostituzione 
fosse affrontata avendo a disposizione due operai si impiegherebbe presumibilmente meno della 
metà del tempo in quanto le ore-uomo coinciderebbero con quelle precedenti ma il rapporto di 
utilizzazione sarebbe aumentato. Nella maggior parte dei casi però c’è riluttanza ad adottare 
questo metodo in quanto non si dispone di operatori di riserva. Bisogna però considerare il fatto 
che se il tempo di sostituzione è 1 ora saranno necessari 30 minuti di assistenza mentre se il 
tempo è di 8 minuti allora il tempo di assistenza sarebbe ridotto a solo 4 minuti. È quindi 
necessario valutare la possibilità di avere un operaio addetto al supporto del cambio attrezzatura 
poiché si ridurrebbe una vera e propria perdita di tempo. 
 
• Eliminazione degli aggiustamenti  
Per capire l’importanza degli aggiustamenti bisogna prima discernere il concetto di 
appostamento e aggiustamento, funzioni completamente separate, che spesso negli stabilimenti 
non è compreso con chiarezza. Per rendere il concetto con un esempio l’appostamento è la fase 
di spostamento di un fine corsa dalla posizione A alla posizione B, può succedere che per vari 
motivi la nuova posizione non sia quella giusta: è necessario quindi spostare ulteriormente il 
fine corsa procedendo a tentativi (aggiustamento). Il tempo impiegato in questa operazione è 
notevolmente influenzato dalla professionalità e esperienza messa in atto da parte degli 
operatori a fronte di situazioni sempre diverse. È ovvio che questo aspetto è in netto contrasto 
con la metodologia S.M.E.D. che invece si propone di eliminare soggettività e dipendenza dei 
tempi dalle persone rendendo le operazioni di set up intrinsecamente sicure (poka yoke2) e 
 
2 La locuzione coniata originariamente da Shigeo Shingo era baka-yoke , letteralmente: «a prova di stupido», ma venne 
successivamente cambiata nel più gentile poka-yoke che esprime il concetto di «evitare (yokeru) gli errori di 
distrazione (poka)». 
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talmente elementari che chiunque dopo aver effettuato un minimo addestramento possa 
svolgerle. 
L’aggiustamento si rende necessario quando la precedente operazione non è stata svolta con 
sufficiente accuratezza e non ha raggiunto l’obiettivo prefissato il che è dovuto nella 
maggioranza dei casi dalla complicatezza dell’operazione da svolgere. Per fronteggiare ciò 
bisogna innanzitutto essere in possesso di un metodo che garantisca il raggiungimento 
dell’obiettivo e che sia allo stesso tempo il più semplice possibile e di rapida esecuzione. “Il 
metodo più efficace per eliminare l’aggiustamento è non effettuarlo affatto”. Il criterio da 
applicare è quello del minimo comune multiplo (Lcm- least common multiple) in opposizione al 
metodo tradizionale: quest’ultimo propone una regolazione continua che dà solo l’illusione di 
una maggiore possibilità di scelta e accuratezza ma che in realtà trascina con se più riscontri 
negativi che benefici. 
Un esempio riportato dallo stesso Shingo in [1] riguarda lo spostamento di un fine corsa su una 
rotaia che veniva eseguito azionando una vite e passando quindi per tutti i valori intermedi 
compresi tra quello di partenza A e quello di arrivo B. La soluzione proposta tendeva invece ad 
avere un numero limitato di posizionamenti possibili con una manovra di tipo a gradino anziché 
continua messa in pratica posizionando diversi fine corsa nelle posizioni di interesse con un 
interruttore di esclusione dell’alimentazione elettrica in modo tale da eliminare azionare 
selettivamente il fine corsa nella posizione richiesta senza provvedere a manovre di 
spostamento. In questo modo non si è modificato il meccanismo ma solo la funzione. 
 
Figura 2-1: eliminazione degli aggiustamenti con il sistema LCM 
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• Adozione della meccanizzazione 
Prima di affrontare questo ultimo passo si è già ridotto il tempo di attrezzaggio da ore a minuti 
adottando le soluzioni previste dagli interventi fino a qui proposti: con questa fase si potrà 
ottenere una ulteriore riduzione dei tempi ma con un guadagno percentualmente minore il che 
nella maggior parte dei casi non risulta essere determinante. Inoltre spesso la meccanizzazione 
comporta investimenti considerevoli quindi prima di intraprendere una strada onerosa è bene 
verificare di aver applicato in modo ineccepibile le fasi precedenti e poi valutare attentamente i 
benefici ottenuti grazie all’integrazione dell’automazione. 
 
2.2 Principi di Lean Production 
La produzione snella (Lean Production) è cosi chiamata in quanto, rispetto alla produzione di 
massa, impiega minori risorse umane e minor spazio, richiede minori interventi in attrezzature, 
minori scorte con difetti di fabbricazione meno grossolani. 
La Lean Production, di fatto, si concretizza nell’applicazione di un insieme di metodi per eliminare 
gli sprechi durante il processo di produzione, ognuno dei quali focalizza l’attenzione su una o più 
sorgenti tipiche di spreco. Tra i principali metodi si possono ricordare:  
• Gestione pull della produzione che non è determinata a monte dalla produzione ma è “tirata” 
a valle dalle richieste del cliente.  
• Il T.P.M. (Total Productive Maintenance) che riduce i tempi di fermo macchina e i guasti 
secondo un metodo di manutenzione che partendo dall’analisi delle perdite si sviluppa 
attraverso l’attuazione di 8 pilastri. Questi sono: leadership, organizzazione, manutenzione 
autonoma, miglioramento focalizzato, manutenzione progressiva, addestramento, qualità, 
amministrazione. 
• I metodi Mistake proofing che hanno lo scopo di eliminare il tempo perso e i relativi costi 
per procedure non sicure o che causano difetti nel prodotto.  
• Il kanban, il sistema a cartellino che aiuta ad abbattere il work in progress.  
• Le 5S che focalizza l’attenzione sugli sprechi derivanti dal disordine. Il termine Metodo 5S 
trae spunto dalle iniziali della pronuncia occidentalizzata delle cinque parole giapponesi che 
sintetizzano i cinque passi che danno il ritmo alla metodologia: Seiri (separare), Seiton 
(riordinare), Seiso (pulire), Seiketsu (sistematizzare), Shitsuke ( standardizzare). 
• L’ jidoka che conferisce autonomia all’operatore di fermare la linea, quando si verificano 
problemi e di eliminare le sorgenti di difetto. 
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• Le tecniche S.M.E.D. che si interessano di ridurre i tempi di set up e di cambio produzione 
sulle macchine.  
In definitiva, un’azienda che voglia applicare i dettami della Lean Production deve intraprendere 
una lunga serie di interventi, mirati a scovare le cause di inefficienza e determinare gli interventi più 
adatti a ridurre le perdite . 
2.3 Tipi di perdite negli impianti  
Per massimizzare il rendimento globale di un impianto industriale è necessario intervenire su tutti i 
tipi di perdite che ne caratterizzano l’esercizio per mettere le macchine in condizioni di lavorare alle 
massime potenzialità:  
• Perdite per cambio attrezzature e regolazioni 
• Perdite di avviamento 
• Perdite per guasti 
• Perdite per inattività e microfermate 
• Perdite di velocità 
• Perdite per difetti e rilavorazioni 
 
 
Figura 2-2: 6 big losses 
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1. Perdite di avviamento: le variazioni ambientali (temperatura, umidità) rendono problematico 
l’avviamento e determinano prestazioni scarse e non omogenee all’avviamento della macchina. 
2. Perdite per guasti: una delle cause principali di riduzione della disponibilità è data dai guasti che 
si presentano sugli impianti. Le macchine sono costituite da organi meccanici in movimento 
formati da svariati sottosistemi nei quali ogni singola parte può deteriorarsi o rompersi e, 
solamente dopo aver riparato il guasto o sostituita la parte, si può riprendere la produzione. 
Molto spesso le cause di guasto danno segnali d’allarme prima che la macchina si rompa: la loro 
individuazione può essere compito delle attività di manutenzione autonoma svolte direttamente 
dagli operatori. D’altro canto nessuno meglio di loro conosce le macchine ed è in grado di 
percepire segnali deboli (rilevabili con il solo utilizzo dei 5 sensi) che indicano uno stato di 
deterioramento. La maggior parte delle fermate frequenti non è registrata, pertanto difficilmente 
vengono trovate soluzioni.  
3. Perdite per fermate minori: malfunzionamenti temporanei e di lieve entità non sono considerati 
guasti, anche se spesso costringono l’operatore a interrompere l’attività produttiva. 
Considerando che si verificano con elevata frequenza il tempo cumulato può essere 
considerevole. 
4. Perdite di velocità: spesso la velocità per cui una macchina è stata concepita non è nota agli 
operatori, le operazioni sono svolte sempre alla stessa velocità senza sfruttare al meglio le 
potenzialità della macchina.  
5. Perdite per set-up: durante lo svolgimento delle attività di set-up la macchina su cui si opera è 
ferma; molto spesso ci sono attività complesse e difficoltose che possono richiedere personale 
addestrato e tempi di fermo molto elevati. 
6. Perdite per difetti e rilavorazioni: i difetti di qualità comportano scarti e/o rilavorazioni, 
incrementano i costi e determinano sprechi di energia, materiali e tempo. Un’attività a valore 
aggiunto trasforma fisicamente il prodotto, è fatta correttamente la prima volta e soddisfa i 
requisiti del cliente. Un’attività senza valore aggiunto assorbe tempo e risorse ma non aggiunge 
niente al valore del prodotto in sé. 
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2.4 Un indicatore globale di efficienza: l’OEE 
L’indice più significativo per quantificare lo stato attuale della gestione produttiva di un impianto e 
l’efficacia delle soluzioni di miglioramento proposte è costituito da un valore numerico denominato 
“Overall Equipment Effectiveness” (OEE).  
Questo indicatore prende in considerazione i tre fattori che influenzano la prestazione globale di un 
componente, equipaggiamento, impianto: 
• Disponibilità: intesa come la porzione del tempo totale in cui il sistema è disponibile. Le 
perdite che incidono sulla disponibilità sono:  
o guasti;  
o set-up e aggiustamenti; 
o altre perdite: cutting tool loss o perdita di tempo per rottura del tagliente 
dell’utensile, migliorabile applicando buone attività di manutenzione pianificata e di 
manutenzione autonoma; oppure lo startup loss o perdita legata ad una difettosa 
produzione dovuta alla non raggiunta produzione a regime, oppure il time not 
scheduled for production o perdita dovuta a meeting, manutenzione preventiva e 
break. Quest’ultima perdita non è spesso considerata nel calcolo della disponibilità 
ed è sottratta dal tempo operativo totale, ma alcune aziende la inseriscono come 
perdita per incoraggiare la nascita di idee creative per ridurne l’incidenza senza 
eliminare l’attività.   
• Performance: sono espresse come rapporto tra la produzione effettiva e quella attesa 
considerando il tempo produttivo netto a disposizione e la velocità della macchina. Le 
perdite che incidono sulle performance sono:  
o Perdite di velocità: le macchine spesso funzionano ad una velocità più bassa di 
quella per cui sono state progettate. Se a volte è fatto per cercare di mantenere stabile 
lo standard qualitativo dei prodotti che escono dalla macchina altre è proprio 
l’operatore a non far funzionare la macchina alla massima velocità;   
o Idle time (piccole fermate): sono eventi che interrompono il flusso produttivo senza 
alcun guasto. Spesso capitano nelle linee automatiche, per esempio quando i 
componenti di un prodotto ostacolano il nastro trasportatore oppure quando i sensori 
rilevano la presenza di corpi estranei e fermano la macchina (spesso si tratta di 
segnali errati, dovuti a sporco, polvere,..), e possono sembrare uguali a piccoli 
fastidi, ma essi rappresentano una delle maggiori perdite per molti impianti. Tra 
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questo tipo di fermate vanno considerate le fermate compiute dall’operatore per le 
pause che non siano definite da contratto. 
• Qualità: espressa come percentuale di scarti e rilavorazioni sulla produzione totale. Questa è 
causata da:  
o scarti e rilavorazioni: i prodotti che non offrono le caratteristiche chieste dal cliente 
rappresentano evidentemente delle perdite. Un prodotto scartato o rilavorato è una 
perdita di tempo, energia e materiale;  
o perdite d’avviamento o startup loss: molte macchine impiegano un certo tempo 
prima di raggiungere le giuste condizioni operative. Variazioni ambientali, come 
temperatura ed umidità, possono rendere problematico l’avviamento e determinare 
prestazioni scarse e non omogenee. Se in questo tempo la macchina produce pezzi di 
qualità è opportuno considerare l’avviamento come riduttivo della disponibilità, in 
caso contrario come riduttivo della qualità. Anche se molte aziende non distinguono 
tra pezzi difettosi o che necessitano rilavorazioni, realizzati con le giuste condizioni 
operative, da quelli non conformi realizzati in avviamento, una tale distinzione 
risulta opportuna per poter valutare eventuali problemi nella delicata fase 
dell’avviamento.  
Il calcolo di questo indicatore è ottenuto dalla semplice moltiplicazione di questi tre fattori: 
 
O.E.E. = Disponibilità × Efficienza × Qualità. 
 
Si può subito notare come per avere un elevato valore di O.E.E. sia necessario che tutti e tre gli 
indici siano alti, a significare che solo un impianto in cui tutte le risorse siano sfruttate in maniera 
ottimale può raggiungerlo. È necessario precisare come l’O.E.E. sia un indice di efficacia 
dell’impianto quindi considera esclusivamente tutte le perdite interne ad esso e non quelle esterne; 
queste non dipendono dalla singola macchina o da interazioni reciproche ma si concretizzano in 
mancanza di ordini, scioperi ed assenteismo, assenza di materie prime, informazioni o energia.  
L’O.E.E. ha molteplici funzioni:  
• permette di identificare le perdite maggiori; 
• costituisce un appropriato percorso per individuare i problemi e aumentare la capacità della 
macchina;  
• determina il rendimento attuale; 
• costituisce la base di valutazione dello stato delle macchina presenti in fabbrica. 
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In Figura 2-3 è riportato uno schema grafico per il calcolo dell’O.E.E. 
Si parte dal tempo di apertura dell’impianto al quale si sottraggono tutte le fermate programmate, 
quel che rimane è il Tempo Produttivo Programmato (Tpp), base per il calcolo dell’O.E.E. 
 
T E M P O   A P E R T U R A   I M P I A N T O
PERDITE DI 
DISPONIBILITÀ
PERDITE DI 
PERFORMANCE
PERDITE DI 
QUALITÀ
TEMPO PRODUTTIVO NETTO
TEMPO PRODUTTIVO LORDO
TEMPO PRODUTTIVO REDDITIZIO
FERMATE 
PROGRAMMATE T E M P O   P R O D U T T I V O    P R O G R A  M M A T O  
Azione dello 
SMED
 
Figura 2-3: influenza delle perdite sui tempi 
 
 
Disponibilità (Availability, A) 
La disponibilità tiene conto delle perdite per Down Time, che comprendono tutti gli eventi che 
fermano la produzione programmata per un periodo di tempo apprezzabile, di solito alcuni minuti, e 
cioè abbastanza a lungo per essere registrato come un evento monitorabile. Sebbene non sia 
possibile eliminare il tempo di cambio attrezzatura, nella maggior parte dei casi essa può essere 
ridotta. Il restante tempo a disposizione è chiamato Tempo Produttivo Lordo. 
(tempo disponibile = tempo apertura impianto) 
 
opianificat downtime- edisponibil tempo
 totaledowntime- edisponibil tempotyAvailabili =  
 
Performance (P) 
La performance tiene conto delle perdite di velocità, che comprendono tutti gli elementi che non 
consentono al processo di operare alla massima velocità possibile, quando sta lavorando. Alcuni 
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esempi comprendono l'usura della macchina, materiali scadenti, mancata alimentazione e 
l’inefficienza degli operatori. Il restante tempo a disposizione è chiamato Tempo Produttivo Netto. 
 
ricooutput teo
effettivooutput ePerformanc =  
Qualità (Quality Rate o Yeld, Q) 
Questo termine tiene conto delle perdite dovute al mancato raggiungimento degli standard di qualità 
e alle rilavorazioni che si rendono necessarie per sopperire a queste mancanze. Il tempo restante, da 
massimizzare,  è chiamato Tempo Produttivo Redditizio.  
realizzati prodotti
rigetti - realizzati prodottiQ =ualityRate  
 
2.5 Approccio tradizionale e approccio S.M.E.D. 
La produzione industriale per molto tempo si è basata sul paradigma che per ottenere maggiori 
risultati in termini di prodotti finiti ricorreva all’utilizzo di maggiori risorse, sia umane che 
tecnologiche e maggiori ore di lavoro. Tutto ciò comportava ovviamente un aumento dei costi di 
investimenti in attrezzature e di manodopera che, oltre ad essere impiegata in misura maggiore, 
doveva anche essere altamente addestrata e specializzata. 
L’approccio S.M.E.D. sovverte questa visione puntando prima ad una ottimizzazione dei processi, 
alla riduzione degli sprechi e delle inefficienze produttive attraverso un accurato studio dei processi 
e dei metodi, solo infine analizza la possibilità di investire in tecnologia e automazione. Da sempre i 
set up sono stati affrontati con difficoltà dall’approccio tradizionale che, per cercare di minimizzare 
i costi che si ripercuotevano su tutto il lotto prodotto adottava, come unica soluzione, la tecnica 
della produzione a grandi lotti. Per avere un’idea della diversità sostanziale dei due metodi si riporta 
un esempio numerico. 
Supponiamo che il tempo per effettuare un set up sia di 3 ore, il tempo ciclo pari a 1 minuto e la 
dimensione del lotto prodotto di 100 pezzi. Ipotizziamo inoltre che il costo orario della macchina 
utilizzata sia di 48 €/ora. 
Il costo per ogni singola unità prodotta risulta essere pari a: 
 
60
orario  Costo
lotto del  Dimensione
lotto  del  produzione Tempo  up-set Tempo    Costo unitario ×+=  
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   /pz€  2,24
60
48
100
100  180   Costo unitario =×+=  
 
Nel caso in cui il tempo si riducesse a 9 minuti risulterebbe: 
 /pz€  0,87
60
48
100
100  9    Costo unitario =×+=  
Nel caso in cui si volesse raggiungere la stessa performance tramite una maggiorazione del lotto 
prodotto il nuovo lotto dovrebbe essere pari a  
 
1 -
orario Costo
unitario Costo60 
 up-set di Tempo   lotto  Dimensione ×=  
 
.1997
1 -
48
87,060 
 180   lotto  Dimensione pz=×=  
Le conseguenze della produzione di un lotto cosi grande sono problemi di accuratezza delle 
previsioni della domanda, spazio per le scorte di materiali, incremento del WIP e del lead time di 
produzione, rischio di obsolescenza, ecc.. 
I risultati attesi sono sia di tipo diretto che indiretto e si possono cosi riassumere. 
• Risultati diretti 
o Riduzione del tempo di fermo linea 
o Riduzione tempi attrezzaggio e regolazione 
o Minori errori attrezzaggio 
o Miglioramento della qualità del prodotto 
o Maggiore sicurezza del lavoro 
• Risultati indiretti 
o Riduzione degli stock 
o Aumento della flessibilità produttiva 
o Razionalizzazione di utensili e  attrezzature 
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2.6 Fasi concettuali per l’applicazione 
La metodologia S.M.E.D. è composta da 5 fasi progressive che si sviluppano in modo da intervenire 
dapprima in modo generale sui maggiori sprechi per poi addentrarsi in modo chirurgico su 
particolari specifici. Man mano che si procede nello sviluppo delle fasi aumenta la complessità di 
attuazione mentre l’efficacia diminuisce in termini percentuali. 
 
Figura 2-4: fasi dell’applicazione S.M.E.D. 
2.6.1 Fase preliminare: organizzare, osservare, registrare 
Prima di addentrarsi nell’applicazione delle tecniche S.M.E.D. è necessario porsi alcune domande 
in modo da definire un progetto chiaro e un team con idonee responsabilità e poteri per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. È fondamentale quindi definire i motivi dell’esecuzione 
dell’analisi su un determinato impianto e i risultati attesi definiti dai partecipanti al gruppo di 
lavoro. Questo è in genere composto da 5/7 persone dalla comprovata  competenza e esperienza 
all’interno dell’impianto come quadri dirigenti, capi reparto, operatori di manutenzione e di 
produzione poiché nessuno meglio di chi è a contatto per molte ore al giorno con le macchine che 
lavorano sa quali sono effettivamente i problemi che le affliggono. Oltre che a queste figure si 
consiglia di aggiungere una persona esterna che, non essendo coinvolta nelle dinamiche e nella 
filosofia aziendale, possa sfidare le norme e le procedure di lavoro, esplicite e implicite, ormai 
consolidate all’interno dell’azienda. Individuate le persone che comporranno il team di analisi è 
necessario dare loro una formazione relativamente ai principi sui cui si basa lo S.M.E.D. con una 
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riunione in cui, attraverso supporti visivi, si illustrano ai componenti i passi principali da effettuare 
per eseguire una corretta attuazione della metodologia. Ogni persona avrà un ruolo ben definito 
all’interno del processo. 
Il primo passo di questa fase consiste nell’effettuare un’osservazione iniziale delle attuali operazioni 
di attrezzaggio, individuando il ciclo dettagliato delle attività e i tempi ad esse associati: questo 
compito è spesso svolto con l’ausilio di una telecamera che consenta al gruppo di lavoro di rivedere 
le operazioni tutte le volte necessarie alla loro revisione critica. L’attività di set-up viene poi  
scomposta in operazioni elementari (mediamente una ventina) che devono essere chiaramente 
connotate e tempificate grazie all’uso di un’opportuna modulistica. 
Ogni operazione è svolta da un membro diverso del gruppo di lavoro che è suddiviso in: 
• Recorder: compongono il gruppo che deve prendere nota dei dati generali delle attività 
svolte per l’attrezzaggio, quali la durata dell’intero set-up, chi è coinvolto nelle operazioni, 
gli utensili necessari, ecc. 
•  Timer: hanno il compito di registrare e tempificare le varie fasi dell’attrezzaggio 
dividendole in operazioni temporali elementari. 
• Fact Collectors: prendono appunti su ogni singola attività presente nel set-up suddividendo 
le operazioni in azioni. 
La Tabella 2-1 rappresenta un esempio dell’attività e dei risultati del gruppo di Timer. Essa riporta 
la scomposizione dell’operazione di set-up in attività elementari con la valutazione e la 
registrazione dei tempi di esecuzione prima (elapsed) e dopo l’implementazione delle eventuali 
modifiche derivate dall’analisi S.M.E.D. 
 
 
Tabella 2-1: rilevazioni effettuate dai Timer 
 
I Fact Collectors devono assicurarsi che nessun elemento dell’operazione elementare venga 
dimenticato durante la fase di registrazione. La registrazione deve risultare chiara, completa e 
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concisa. Considerando la prima operazione riportata nella tabella precedente i Fact Collectors 
dovrebbero arrivare, ad esempio, ad esplodere l’attività nelle operazioni come indicato in Figura 
2-5. 
 
Figura 2-5: descrizione delle operazioni 
 
2.6.2 Fase 1: operazioni interne ed esterne 
In questa fase occorre distinguere ciò che deve essere necessariamente effettuato a macchina ferma 
(attività di attrezzaggio interno) da ciò che può essere eseguito sulla macchina in funzione, cioè 
prima del cambio utensile (attività di attrezzaggio esterno). Bisogna porsi la domanda se ciò che 
viene eseguito a macchina ferma può essere anche fatto con la macchina in funzione, e quindi 
convertire le attività interne in attività esterne. Certe attività, infatti, possono essere svolte mentre le 
macchine stanno lavorando come ad esempio le seguenti:  
1) Scegliere le persone per lo svolgimento delle operazioni di set-up; 
2) Preparare parti e strumenti; 
3) Fare riparazioni;  
4) Portare parti e strumenti presso le macchine.  
Tuttavia, molte di queste operazioni vengono svolte internamente, con un incremento dei tempi 
passivi che può raggiungere il 100%. E’ necessario quindi individuare quelle operazioni che, con 
semplici accorgimenti, possono essere effettuate in ombra alla produzione e non a macchina ferma. 
Esistono tre tecniche fondamentali per facilitare la separazione delle attività interne da quelle 
esterne o, meglio, per evitare che operazioni esterne “diventino” interne durante l’esecuzione del 
set-up:  
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1) Creare e seguire delle check-list scrupolose 
2) Eseguire dei controlli funzionali 
3) Ottimizzare il trasporto delle parti e degli strumenti 
 
Una check-list deve contenere tutte le informazioni su tutto ciò che è necessario per eseguire il 
prossimo set-up. In pratica deve specificare: 
• Operatori,  
• Strumenti;  
• Parti;  
• Variabili operative (temperature, pressioni, tensioni di alimentazioni, ecc);  
• Procedure operative;  
• Metriche. 
 
Tabella 2-2: esempio di checklist 
 
Dopo aver controllato che tutto il necessario sia presente è d’obbligo verificarne lo stato operativo e 
l’integrità attraverso i controlli funzionali. Evidentemente, tanto più grande sarà l’anticipo 
temporale rispetto al momento in cui dovrà essere eseguita l’attività di set-up, tanto maggiori 
saranno le probabilità di evitare problemi. Infatti, se ci sono parti o strumenti da riparare, è 
importantissimo disporre del tempo necessario per eseguire la manutenzione in ombra alla 
produzione. Tutte le parti e gli strumenti identificati dalle check-list realizzate devono essere 
presenti a bordo macchina al momento del set-up. Se la movimentazione riguarda parti di 
dimensioni e peso notevoli e richiede l’uso di risorse critiche come i carri ponte, questo punto 
diviene nevralgico. Infatti è necessario rivedere le procedure di trasporto in modo da ridurre il 
tempo di fermo macchina, al fine di scongiurare il deterioramento delle performance produttive. 
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Una delle prime azioni che vengono attuate all’interno di uno studio S.M.E.D. è, infatti, 
l’ottimizzazione dei trasporti. Ad esempio, per ridurre il tempo passivo di una pressa che richiede la 
movimentazione degli stampi mediante un carro ponte, è possibile modificare la procedura di 
movimentazione come illustrato di seguito.      
 
Figura 2-6: situazione prima (scarico del vecchio stampo prima di caricare il nuovo) e dopo l’attuazione (il nuovo 
stampo viene caricato prima di depositare quello vecchio) 
 
2.6.3 Fase 2: Conversione da attrezzamento interno ad attrezzamento esterno 
Le attività della Fase 1 non consentono, da sole, di ridurre il tempo di set-up oltre una certa soglia. 
Per raggiungere valori dell’ordine del “single minute” è necessario trasformare una parte di 
operazioni di attrezzaggio interne in operazioni esterne, in modo da poterle svolgere in ombra alle 
attività produttive. Le fasi fondamentali di questa fase sono due:  
• Analizzare la funzione di ogni singola attività nel set-up interno attuale 
• Convertire le attività interne in attività esterne 
Un possibile esempio di queste attività riguarda gli stampi di fusione. In genere, gli stampi vengono 
installati e successivamente riscaldati per portarli alla temperatura di funzionamento. Effettuare 
un’attività di pre-riscaldamento mentre si conclude la fase operativa precedente permette di 
risparmiare molto tempo.  
In generale le tecniche cui è possibile fare ricorso sono essenzialmente tre:  
1. Preparazione anticipata delle condizione operative: Se le condizioni operative (temperature, 
pressioni, posizione dei materiali) vengono adeguatamente predisposte i tempi di set-up 
saranno drasticamente ridotti. Un esempio è l’utilizzazione di un buffer a bordo macchina 
che consenta di disaccoppiare la richiesta di materiale dalla disponibilità del carrello a 
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forche utilizzando un congegno che permetta all’operatore di svolgere autonomamente 
l’operazione di carico e scarico della macchina. 
2. Standardizzazione delle funzioni essenziali: standardizzare i modi di esecuzione del set-up 
significa pensare a tutte le possibili modifiche alle macchine e alle attrezzature che possono 
evitare eventuali attività di aggiustamento complesse e lunghe.  
 
“Il modo più veloce per cambiare qualcosa è non cambiare nulla!”3
 
Il caso più noto in letteratura, riportato dallo stesso Shingo, è quello degli stampi per le 
presse, che possono avere diverse altezze. La soluzione è quella di standardizzare l’altezza 
degli stampi mediante l’uso di opportuni spessori. 
 
Figura 2-7:standardizzazione dell’altezza degli stampi 
3. Utilizzo di sistemi di riferimento per il posizionamento corretto delle parti: il 
posizionamento delle parti e delle attrezzature può rivelarsi sia un’attività laboriosa che una 
fonte di errori di lavorazione. Facilitare il posizionamento mediante cunei, blocchetti e spine 
può infatti migliorare notevolmente la situazione e consentire di svolgere alcune attività di 
set-up su attrezzature predisposte a bordo macchina mentre questa sta lavorando. 
 
Figura 2-8: uso di spine per il riferimento  
                                                 
3 Frase attribuita a Shigeo Shingo 
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All’interno di questa fase, seguendo i suggerimenti dati dalle tecniche a cui è possibile far 
riferimento per esternalizzare le attività, è possibile predisporre logisticamente le attività da “tirare 
fuori” ed eseguire lontano dalla postazione di lavoro. Una volta individuate ed eventualmente 
progettate le soluzioni da implementare per ottenere riduzioni dei tempi di set-up, è necessario 
eseguire in un “ambiente prova” la nuova sequenza di operazioni. Solo così si possono valutare i 
bilanciamenti e la reale convenienza ad allocare esternamente e in anticipo al fermo impianto alcune 
operazioni, oltre che valutare l’effettivo grado di addestramento delle risorse dedicate. 
 
2.6.4 Fase 3: semplificazione delle operazioni di set up 
Una volta esternalizzate le attività individuate, è necessario evidenziare le operazioni anomale e 
valutarne la possibile eliminazione, o almeno la riduzione, dei tempi occorrenti mediante modifiche 
riguardanti il metodo, le attrezzature o il ricorso a “manualità e occhio”. E’ fondamentale, in altre 
parole, analizzare ancora una volta le operazioni eseguite con i nuovi metodi e valutare se possono 
essere apportati ulteriori miglioramenti. Macchine complesse quali, ad esempio, grandi presse o 
sistemi di colata spesso richiedono operazioni su più lati della macchina. Utilizzare un singolo 
addetto per eseguire tutte le operazioni di set-up significa perdere una notevole quantità di tempo a 
causa dei continui movimenti richiesti attorno alla macchina. Utilizzare operazioni in parallelo si 
concretizza nel dividere le varie attività elementari fra due (o più) operatori che, “responsabili” 
delle operazioni su diverse aree della macchina, riducendo gli spostamenti intorno alla macchina 
permettono di diminuire il tempo totale di set up. Anche se il numero totale di ore di lavoro per 
l’attrezzaggio non cambia, può crescere il tempo di lavoro produttivo della macchina. Se un tempo 
di attrezzamento di un’ora fosse ridotto a tre minuti, il secondo addetto sarebbe necessario per tale 
operazione solo per tre minuti. Per tale motivo spesso si istruiscono degli specialisti nell’attività di 
attrezzamento (ad esempio nel caso di presse), nuove figure “jolly” che possono lavorare insieme 
agli addetti macchina. 
Per massimizzare l’efficienza e la sicurezza delle attività e per velocizzare la stesura del piano di 
lavoro è possibile creare le “carte procedurali”. Esse indicano la sequenza corretta delle operazioni 
da svolgere ed il tempo necessario per ciascuna attività. Inoltre, è possibile indicare il tipo di 
segnale che i vari operatori addetti al lavoro devono inviare al completamento della singola attività, 
affinché gli altri possano operare in condizioni di estrema sicurezza (ad esempio, avvisi sonori e/o 
luminosi). 
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La metodologia S.M.E.D. utilizza una serie di dispositivi chiamati sistemi funzionali di bloccaggio 
(functional clamps) che permettono di ottenere un efficiente fissaggio di oggetti con il minimo 
sforzo. Tali dispositivi si basano su bulloni opportunamente modificati piuttosto che differenti 
sistemi di cerniere che possono essere strette o chiuse velocemente. 
Tali dispositivi possono a volte essere fissati direttamente sulla macchina al fine di evitare 
smarrimenti e si possono dividere in tre grandi categorie: One-Turn, One-Motion e Interlocking 
Methods.  
1. One turn: sono dispositivi che si basano su bulloni opportunamente modificati per sopperire 
agli svantaggi esposti nel paragrafo 2.1: il bullone presenta notevoli svantaggi ed è il primo 
dei sistemi di bloccaggio che deve essere eliminato in favore di sistemi funzionali di 
bloccaggio veloce. 
L’operazione di serraggio con il bullone può essere scomposta in : 
- Premere il dado sull’estremità del bullone e avvitare almeno un filetto 
- Girare il dado 
- Serrare il dado con la coppia richiesta in corrispondenza dell’ultimo filetto 
È evidente che l’operazione più difficile è la prima poiché è necessario centrare e inserire il 
dado in direzione normale all’asse del bullone. È quindi conveniente adottare tutti quei 
metodi che consentono di eliminare questa prima operazione serrando e allentando il dado 
senza estrarlo dal bullone. Di seguito si riportano alcuni esempi: 
o Dadi e bulloni con fresature alternate (Split thread method): Si utilizzano 3 intagli 
longitudinali fresati sul filetto dei bulloni e, in corrispondenza, dei dadi. Quando il 
dado è applicato al bullone facendo corrispondere le zone filettate rimaste sul dado 
stesso a quelle fresate del bullone, il dado può essere fissato con un solo “terzo” giro. 
 
Figura 2-9: dado e bullone con fresature alterne 
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o Asole a forma di pera (Pear-shaped hole method): Realizzazione delle asole dei 
bulloni a forma di pera. In tal modo, una volta allentato il dado (con un solo giro), il 
pezzo può essere ruotato e staccato facendo passare la testa esagonale dall’asola 
senza la necessità di rimuovere completamente dado e bullone. 
 
Figura 2-10: impiego di asole a forma di pera 
 
o Rosetta a forma di U (U-shaped washer method): Utilizzo di un bullone di diametro 
esterno inferiore di quella del diametro interno del pezzo da bloccare, unito a una 
rosetta a forma di U. Il pezzo può essere estratto molto velocemente allentando il 
dado di un solo giro, togliendo la rosetta a forma di U e facendo uscire il pezzo senza 
estrarre completamente il dado. 
 
 
Figura 2-11: rosetta a U 
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2. One-Motion: Così come indica il nome, i metodi one-motion permettono di bloccare un 
oggetto con una sola azione. 
o Morsetti rapidi: gli attrezzi di serraggio rapido presentano decisivi vantaggi derivanti 
dall’utilizzo del principio a ginocchiera di cui si fornisce una spiegazione: 
• La leva di serraggio si apre in modo tale da liberare 
completamente il piano di lavoro, cosicché il pezzo in 
lavorazione possa essere estratto e/o disposto 
nell’attrezzatura senza difficoltà.  
 
• È sufficiente un piccolo spostamento della 
leva di comando per avvicinare la leva di 
serraggio al pezzo in lavorazione. La 
disposizione dei tre perni, mostra chiaramente 
che la forza esercitata dalla leva di serraggio è 
trasmessa alla leva di comando. 
 
• Quando i tre perni sono allineati (figura a 
fianco), viene raggiunta la massima forza di 
serraggio (punto morto della leva). 
L’intensità della forza esercitata 
sull’attrezzo dipende essenzialmente da: 
- Forza esercitata sulla leva di comando. 
- Posizione della vite di pressione sulla leva di serraggio.  
Nella posizione di massima forza , l’equilibrio del serraggio è instabile, in quanto 
forze contrarie agenti sulla leva di serraggio possono sganciare l’attrezzo. 
 
• Se nella posizione di bloccaggio, il punto 
morto della leva viene superato di un certo 
limite, la leva di serraggio si ferma con un 
arresto fisso raggiungendo così un 
serraggio sicuro ed irreversibile. 
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Sempre sfruttando il principio esposto si possono utilizzare morsetti rapidi verticali, 
in cui cioè le leve di serraggio e di comando si muovono nella stessa direzione e a 
serraggio ottenuto la leva di comando si trova in posizione verticale, orizzontali, ad 
asta di spinta o a tirante. Una gamma rappresentativa è mostrata in Figura 2-12. 
 
 
Figura 2-12: varie tipologie di morse rapide 
 
o Sistemi magnetici e “a vuoto” (Magnets or vacuum suction): i sistemi di fissaggio 
magnetici o ad aspirazione “a vuoto” risultano particolarmente convenienti quando 
l’intera superficie del pezzo deve essere lavorata e non c’è un alloggio per i sistemi 
di bloccaggio tradizionali. I sistemi “a vuoto” richiedono, evidentemente, una 
superficie sufficientemente regolare e liscia al fine di evitare infiltrazioni d’aria. 
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Figura 2-13: fissaggio magnetico (a sinistra) e sotto vuoto (a destra) 
o Sistemi di bloccaggio a molla (Spring stops): L’elasticità di una molla può essere 
utilizzata per assicurare un oggetto mediante semplici meccanismi di espansione. 
L’estrazione delle parti è altrettanto semplice: nel caso di piccole forze in gioco basta 
applicare una trazione sufficiente a far rientrare le spine di fermo (spesso si tratta di 
sfere, proprio per agevolare le fasi di inserimento ed estrazione). 
I sistemi a molla generalmente sono più adatti al riferimento ed al posizionamento 
piuttosto che al bloccaggio delle parti. In questi casi è necessario considerare la 
direzione e il modulo delle forze in gioco, provvedendo alla creazione di opportuni 
sistemi per bilanciarle efficacemente. 
 
Figura 2-14: bloccaggio a molla 
 
3. Interlocking Methods: i sistemi di connessione possono essere semplicemente descritti come 
metodi per adattare e congiungere due parti insieme senza l’utilizzo di cerniere e senza 
necessità di garantire il serraggio (ad es.: centraggio e/o riferimento). Nella maggior parte 
dei casi si tratta di sistemi con superfici accoppiate (scanalature, code di rondine, ecc.). 
Talvolta, studiando adeguatamente l’entità delle forze in gioco, è possibile sostituire sistemi 
di serraggio come bulloni con sistemi di riferimento costituiti da spine o da scanalature 
opportunamente sagomate. Ad esempio, per collegare una matrice di stampaggio per materie 
plastiche alla pressa è possibile costruire un’attrezzatura profilata standardizzata, che si 
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accoppi senza gioco con la matrice. In questo modo le fasi di inserimento ed estrazione sono 
estremamente rapide e precise. Inoltre, tenuto conto della direzione delle forze in gioco, è 
evidente che tale sistema garantisce sempre il corretto posizionamento. 
 
 
Figura 2-15: bloccaggio con cava a T 
 
Sempre all’interno di questa fase è fondamentale anche ridurre gli aggiustamenti necessari 
durante i set-up dato che sperimentalmente aggiustamenti e test ricoprono il 50% del tempo 
complessivo di set-up. La loro eliminazione permette, dunque, un notevole incremento delle 
prestazioni ed un risparmio sensibile di tempo. L’obiettivo ideale che si propone lo S.M.E.D. è 
quello di eliminare, e non semplicemente ridurre, la necessità di ricorrere agli aggiustamenti. 
Generalmente, questi ultimi sono inevitabili a causa di errori di dimensionamento, di centraggio 
o, comunque, di inadeguatezze nel set-up interno. Quindi la loro rimozione deve cominciare a 
monte, con una revisione del processo di set-up interno. Un punto cruciale riguarda la completa 
eliminazione dei settaggi basati sull’intuito o sull’esperienza degli operatori. Infatti, tutte queste 
situazioni mancano della precisione necessaria per cominciare a lavorare subito e senza alcun 
problema. 
Tre tecniche pratiche per eliminare gli aggiustamenti sono:  
- Usare scale numeriche graduate e settaggi standardizzati: nei casi più semplici si possono 
utilizzare scale graduate visuali, blocchetti spaziatori standardizzati o gauges graduati con 
precisioni fino a 0.01 mm, ma per applicazioni in cui sia necessaria una estrema precisione o 
una maggiore velocità di rilevazione di posizioni e spostamenti si può fare ricorso ai sistemi 
di rilevamento numerici digitali. 
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- Visualizzare centri e piani di riferimento: sulle macchine i centri ed i piani di riferimento 
non sono visibili come sui disegni. Generalmente vengono ricercati mediante un dispendioso 
processo per tentativi (con una conseguente fortissima incidenza di errori di 
posizionamento). Ad esempio, per centrare un pezzo su una fresatrice in modo rapido e 
preciso, è possibile utilizzare un sistema di blocchetti opportunamente installati sulla testa 
della fresatrice e sulla tavola porta pezzo. 
 
Figura 2-16: centraggio con blocchetti a V 
 
Come mostrato in Figura 2-16, due blocchetti a V sono fissati sulla superficie parallela alla 
tavola della testa della fresatrice, altri due, identici, sulla tavola porta pezzo. Due blocchetti 
cilindrici vengono inseriti tra i V-blocks, in modo da garantire il perfetto centraggio del 
pezzo rispetto alla macchina. 
- Utilizzare il sistema “Least Common Multiple” (LCM): molte operazioni coinvolgono gli 
stessi meccanismi e si differenziano solamente per dimensioni e/o percorsi. Pertanto, è 
necessario eseguire un set-up ogni volta che cambiano le dimensioni dei pezzi o i percorsi 
che gli utensili devono seguire durante la lavorazione. Il sistema del “minimo comune 
multiplo” intende ridurre la necessità di aggiustamenti incorporando nelle macchine il 
numero di meccanismi necessario per svolgere tutte le funzioni previste. 
 
Un ultimo, ma non meno importante, miglioramento che può essere apportato durante 
l’applicazione di questa fase è la creazione di sistemi visuali. Le perdite associate con la ricerca 
delle attrezzature e con il disordine in genere devono essere eliminate, ad esempio, utilizzando 
metodologie di “Visual Placement”. 
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2.6.5 Fase 4: documentazione del nuovo processo 
Dopo aver attuato tutti i miglioramenti ideati e progettati è necessario stendere una nuova procedura 
che riordina cronologicamente le nuove operazioni da eseguire e istruire adeguatamente il personale 
sui nuovi comportamenti da tenere. Le procedure, così redatte, devono essere riportate su un foglio 
ciclo che dovrà essere presente a bordo macchina in modo da assicurare che le procedure vengano 
seguite dagli operatori. Inoltre si deve rivedere l’intero processo di set-up per poter determinare con 
certezza cosa funziona bene e individuare quello che invece non funziona. Dalle conclusioni tratte 
da queste analisi, possono essere individuati eventuali nuovi cambiamenti che il team di lavoro 
vorrebbe eseguire prima di passare ad una nuova analisi S.M.E.D.. Le fasi descritte, possono, nelle 
applicazioni, non essere eseguite nella sequenza illustrata. Capita infatti che due fasi vengano 
eseguite contemporaneamente o una preceda l’altra nell’ordine di applicazione. Questo avviene 
perché ogni caso analizzato è diverso dall’altro e quindi può accadere, ad esempio, che la stesura 
della procedura sia uno dei primi interventi di miglioramento oppure che la semplificazione delle 
attività di set-up sia compresa nella progettazione di sistemi per convertire l’attrezzamento interno 
in attrezzamento esterno. 
 
2.7 Aspetti critici 
Si sono evidenziati i vari passi per l’abbattimento dei tempi di set-up grazie all’adozione del metodo 
S.M.E.D.: va sottolineato però che essendo un approccio nuovo, basato sulla creatività e l’adozione 
di sistemi efficaci ma semplici, è necessario favorire alcuni aspetti determinati per la comprensione 
e la buona riuscita del progetto che possono essere riassunti in: 
• Collaborazione e coinvolgimento: come si è anticipato è di fondamentale importanza 
coinvolgere gli operatori all’interno del progetto sia perché conoscono perfettamente il 
funzionamento delle attrezzature sia perché spesso hanno maturato soluzioni per far fronte 
ai problemi riscontrati, magari rudimentali ma che potrebbero essere usate come base di 
partenza per il miglioramento. Possono però sorgere fenomeni di riluttanza da parte degli 
operai più esperti che si sentono depredati della loro conoscenza maturata in anni di lavoro 
ora che si vedono di fronte la possibilità che (quasi) tutti possano effettuare attrezzaggi 
agevolmente. Ottenuto il coinvolgimento di certo non si farà attendere la partecipazione in 
quanto chiunque propone un’idea si darà da fare e cercherà di migliorarla pur di vederla 
attuata. Quando invece le soluzioni vengono imposte dall’alto e non ci si preoccupa della 
loro condivisione da parte di tutti gli interessati (capireparto, operatori, manutentori, tecnici 
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ecc) si corre il rischio che le persone cerchino di farle fallire adottando tecniche 
improvvisate ottenendo solamente uno spreco di risorse e opportunità.  
• Gradualità: i migliori risultati si ottengono con un approccio graduale, sistematico e passo-
passo, stile kaizen; solo così possono avvenire i necessari cambiamenti culturali. Infatti lo 
S.M.E.D. é una vera e propria rivoluzione in aziende di tipo "tradizionale". Per attraversarla 
con serenità ed in modo indolore, é estremamente importante prevenire l'insorgere di 
fenomeni di riluttanza, e spesso anche di resistenza ad coinvolgere le persone chiave 
nell’accettazione dei nuovi metodi. 
Umiltà: spendere soldi, in un progetto S.M.E.D., é l'ultima cosa da fare. Prima degli investimenti 
tecnologici vengono energia mentale, lavoro di gruppo, soluzioni semplici ed economiche. Tutto ciò 
che viene sviluppato creativamente ed é semplice, ha delle probabilità di riuscita molto superiori 
rispetto a sofisticate e costose soluzioni puramente tecniche. Quando saranno stati ottenuti dei buoni 
risultati di abbattimento dei tempi di set-up con un approccio Kaizen, solo allora sarà il momento di 
considerare eventuali miglioramenti ulteriori per mezzo di investimenti tecnologici. La decisione 
finale, ovviamente, dovrà essere “economica”. Il vero costo consiste nell’utilizzo del personale del 
team che viene distratto, per un certo periodo, dal suo vero compito aziendale. 
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3 Applicazione in Donati 
Il progetto di analisi delle perdite e miglioramento dei set-up ha preso avvio con una riunione alla 
quale hanno partecipato tutte le figure che potevano essere coinvolte nel progetto per una prima 
spiegazione dei principi della metodologia S.M.E.D., dei modi e dei tempi in cui si sarebbero svolte 
le varie fasi, dei risultati ottenibili e ovviamente di cosa era richiesto alle persone coinvolte. Queste 
sono il responsabile della produzione, il magazziniere, il capo reparto saldatura e l’operatore più 
anziano che lavora sulla macchina di taglio al laser. 
Come si è accennato nel capitolo inerente la presentazione dell’azienda nei vari reparti (taglio laser, 
saldatura e montaggio) attualmente non si rileva un’elevata automazione e la definizione dei tempi 
produttivi è determinata dall’emissione settimanale, da parte del responsabile della produzione, di 
un ordine di lavoro, che deve essere rispettato, al quale si aggiunge un ordine giornaliero. Questo 
però è frutto di una logica che bada soprattutto al rispetto delle consegne e alla gestione delle 
urgenze piuttosto che ad una pianificazione più sofisticata che tenda a ridurre il numero dei set up. 
La gestione dei vari ordini, la sequenza produttiva e il metodo di attrezzamento delle macchine è 
demandato agli operatori che si basano sulla propria esperienza e professionalità per ridurre gli 
spostamenti di materiale e che cercano di compiere autonomamente operazioni in ombra alla 
lavorazione e di preparare, o quanto meno avvicinare, il materiale alla macchina prima di iniziare il 
cambio di produzione. Ciò però è realizzabile solo in parte e reso difficoltoso dalla mancanza di 
spazio a bordo macchina. 
Dopo una prima verifica dei problemi riscontrati nell’attrezzaggio sulle macchine nei tre reparti 
coinvolti si è giunti alla conclusione di iniziare la fase si studio dal reparto taglio laser per poi 
estendere la metodologia ad applicazioni anche nel reparto saldatura. 
 
3.1 Taglio laser 
La scelta di iniziare lo studio dei set-up proprio dalla macchina dedicata al taglio laser è dovuta ad 
una serie di fattori: in primis il fatto che questa è la macchina più innovativa e redditizia per 
l’azienda. Un’ora di produzione del laser rende circa il triplo rispetto ad una stazione di saldatura, 
sia essa automatica o manuale. A questo si va ad aggiungere il fatto che la macchina è quasi sempre 
satura ed effettua un numero elevato di set up quindi ogni minuto risparmiato durante la fase di 
attrezzaggio genera ulteriori ore disponibili per la lavorazione di nuovi prodotti e conseguentemente 
maggiore fatturato. 
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Figura 3-1: planimetria dello stabilimento di Vicopisano, in evidenza (arancione) il reparto laser  
e l’area esterna per il deposito maschere (viola). 
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3.1.1 Il processo attuale 
Il taglio laser viene effettuato da una macchina a 5 assi controllata da un calcolatore sul quale sono 
caricati i programmi di esecuzione contenenti le traiettorie e le velocità di movimentazione. 
Analizziamo in dettaglio le fasi della lavorazione: la macchina lavora automaticamente e 
l’asservimento dell’operatore durante la produzione si concretizza nel controllo dei parametri e nel 
carico e scarico dei pezzi da tagliare. Questi vengono prelevati da un contenitore posto a bordo 
macchina, quindi riferiti e fissati su un’apposita attrezzatura, chiamata maschera di saldatura, al 
banco di lavoro. Una volta controllato che tutto sia pronto l’operatore dà il consenso di inizio 
lavorazione sul pannello di controllo e attende la fine del taglio, nel frattempo controlla lo svolgersi 
del processo, pronto a interviene nel caso in cui sorgano problemi. A fine lavorazione rimuove il 
pezzo dall’attrezzatura e lo ripone in un apposito contenitore. Una volta finito di produrre il lotto 
l’operatore si appresta al cambio di attrezzatura che può essere diviso schematicamente in alcune 
fasi: 
• Smontaggio della maschera dal banco: il banco di lavorazione è formato da 4 traverse 
orizzontali alle quali viene fissata la maschera con dei morsetti. 
• Scarico e carico della maschera sul banco: se la maschera è di dimensioni contenute 
l’operatore la trasporta a mano fino allo scaffale apposito all’interno del reparto e la 
posiziona nel primo posto libero. Nel caso di maschere più ingombranti e pesanti è 
necessario l’uso del muletto, che deve essere reperito nell’adiacente magazzino, per il 
trasporto fino ad uno scaffale esterno più capiente. Depositata la maschera l’operatore si 
reca a cercare la maschera necessaria alla seguente lavorazione in uno dei due scaffali: 
quest’operazione si può trasformare in una vera e  propria caccia al tesoro! Infatti le 
maschere vengono depositate indistintamente in uno o nell’altro scaffale a seconda dei posti 
liberi, inoltre negli scaffali sono stoccate anche molte maschere relative a commesse che non 
si sono più rinnovate negli anni ma che comunque vengono conservate, dato il costo elevato 
per la loro realizzazione, nel caso si ripresentasse un’offerta. Dopo il prelievo l’operatore 
deposita la maschera sul banco: il posizionamento non avviene in maniera casuale ma deve 
seguire le indicazioni relative agli assi riportate con un pennarello indelebile sulla maschera 
stessa. Queste devono essere concordi con il verso positivo degli assi di movimentazione del 
laser come indicato nella Figura 3-4 con il segno “+ X –”. Infine l’operatore blocca la 
maschera sul piano con delle morse .  
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Figura 3-2: tragitto dal laser allo scaffale maschere esterne compiuto dal muletto 
 
• Set – up laser: a questo punto si presenta la fase più complessa poiché la macchina, per poter 
effettuare la lavorazione memorizzata nel programma, ha necessità di effettuare la 
regolazione che permette di settare lo zero pezzo. Deve cioè di capire dove e quale 
orientamento ha il pezzo all’interno del volume di lavoro ovvero dove si trova all’interno del 
parallelepipedo individuato dalla superficie del banco di lavoro e dalla corsa dell’asse 
verticale della macchina. Questa operazione viene effettuata manualmente attraverso i 
seguenti passi: 
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o Smontaggio dell’ugello (tip) della testa laser e montaggio di un tip di calibrazione. 
Questo è necessario in quanto utilizzando l’ugello per la lavorazione questo potrebbe 
rovinarsi.  
  
Figura 3-3: la testa laser con in evidenza il tip. 
 
o Rilevazione punti: ogni maschera ha 3 punti segnati con un punzone su di essa. 
L’operatore imposta la macchina in modalità manuale e tramite un comando pendant 
avvicina la punta della testa fino a toccare il punto di riferimento, effettua la 
memorizzazione del punto, quindi allontana la testa e ripete l’operazione per gli altri 
due punti. Questa manovra è critica per due motivi: innanzitutto per la cautela e 
l’attenzione con cui deve essere eseguita. Un errore nella movimentazione, una 
distrazione o un avvicinamento a velocità troppo elevata potrebbe provocare un urto 
tra la testa laser e la maschera con un conseguente danno potenzialmente molto 
elevato. In secondo luogo la qualità della lavorazione è direttamente influenzata dalla 
precisione con cui si memorizzano i punti: questa operazione è svolta ad occhio e 
dipende dall’esperienza dell’addetto alla macchina nonché dalla sua buona vista in 
quanto nella manovra di avvicinamento l’asse del tip dovrebbe arrivare a coincidere 
con il punto segnato che non è più grande della punta di uno spillo.  
o Montaggio ugello: il tip (ugello) utilizzato per la calibrazione viene svitato e viene 
montato l’ugello adatto alla lavorazione successiva che si diversifica per forma e 
diametro dell’orifizio a seconda che si debba lavorare metallo di diverso spessore 
oppure plastica.  
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o Richiamo programma: l’operatore si reca alla consolle di comando per richiamare il 
programma di lavorazione memorizzato nell’hardware della macchina. Il numero del 
programma è riportato con un pennarello indelebile sulla maschera appena installata 
e in generale non coincide con il numero del codice lavorato. 
 
 
Figura 3-4: fase di rilevazione delle coordinate di riferimento 
 
• Avvio della lavorazione: dato il consenso alla macchina per l’inizio del taglio l’operatore 
deve prestare grande attenzione allo svolgimento della lavorazione sul primo pezzo in 
quanto un errore nell’immissione dei dati del programma o nella memorizzazione dei punti 
potrebbe causare un urto tra ma macchina e il pezzo con conseguenze molto serie. 
 
3.1.2 Fase preliminare: organizzare, osservare, registrare 
Dopo aver fornito una descrizione qualitativa di come avviene la lavorazione e l’attrezzaggio della 
macchina passiamo ora ad esaminare nello specifico le varie azioni che sono compiute durante il set 
up e le loro durate. Per fare ciò ci si è  avvalsi delle riprese effettuate con una telecamera per 
registrare le operazioni svolte ed analizzarle nel dettaglio in seguito. Sono state eseguite tre 
registrazioni per poter determinare i tempi medi di attrezzaggio e delle singole fasi per 
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l’installazione delle maschere in condizioni operative diverse,con operatori e maschere differenti da 
caso a caso.  
Il risultato ottenuto è da considerarsi soddisfacente per questa fase del progetto in quanto cercare di 
ottenere un maggior livello di dettaglio comporterebbe molto più tempo e impegno di risorse 
considerando tutte le possibili combinazioni tra maschere da cambiare e operatori disponibili. È 
inoltre da considerare il fatto che i dati collezionati sottostimano l’effettivo tempo speso 
mediamente per l’attrezzaggio in quanto l’operatore, sapendo di essere ripreso, molto 
probabilmente cercherà di effettuare le operazioni nel miglior modo possibile nonostante sia a 
conoscenza dello scopo della ripresa (che non è certo quello di mettere sotto accusa l’operato delle 
maestranze).  
Di seguito si riportano i tempi misurati per i vari set-up: 
Tutti i tempi sono espressi nel formato [mm, ss]. 
 
Prima rilevazione: 
tempo 
progr. # fase 
Durata 
fase % descrizione 
00.15 1 00.15 2,6             
smontaggio maschera 
01.00 2 00.45 7,8             
deposito e prelevamento 
02.30 3 01.30 15,5             
fissaggio nuova maschera 
04.13 4 01.43 17,8            
rimozione pallet PF e avvicinamento 
nuovo materiale 
08.45 5 04.32 46,9             
impostazione coordinate di 
riferimento 
09.40 6 00.55 9,5            
montaggio tip e pulizia 
Tabella 3-1: prima rilevazione dei tempi 
 
La prima rilevazione è stata effettuata durante il cambio di un’attrezzatura molto utilizzata  da parte 
dell’operatore più esperto e con l’aiuto di un tirocinante in azienda da qualche mese.  
Sono state svolte in parallelo alcune operazioni come lo smontaggio, il fissaggio e il prelievo della 
maschera. Si può considerare questo set up come esemplare ma nonostante ciò si nota come la fase 
di impostazione delle coordinate di riferimento (fase 5) richieda quasi la metà del tempo di 
attrezzaggio della macchina.   
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Seconda rilevazione: 
tempo 
progr. 
# 
fase 
Durata 
fase % descrizione 
00.50 1 00.50 3,1             
smontaggio maschera 
02.40 2 01.50 6,8             
deposito e prelevamento 
03.50 3 01.10 4,3             
fissaggio nuova maschera 
23.50 4 20.00 74,1             
impostazione coordinate di riferimento 
24.46 5 00.56 3,5             
montaggio tip 
26.05 6 01.19 4,9             
reperimento materiale 
27.00 7 00.55 3,4             
avvio macchina 
50.00 8 23.00  riposizionamento e avvio 
Tabella 3-2:seconda rilevazione dei tempi 
 
Il secondo set up studiato è sicuramente più rappresentativo del primo in quanto è stato effettuato da 
un operatore più giovane e meno esperto con l’aiuto dello stesso tirocinante che ha svolto alcune 
operazioni in parallelo. Questa volta l’operatore si è trovato a dover effettuare il montaggio di una 
maschera utilizzata raramente, il che ha fatto scaturire alcuni problemi. 
Come evidenziato nella tabella, in questo caso la fase di impostazione delle coordinate di 
riferimento è durata molto di più e ciò a causa di una non chiara indicazione riportata sulla 
maschera del numero di programma di lavorazione che doveva essere richiamato. In mancanza di 
informazioni precise l’operatore ha dovuto chiamare l’ufficio tecnico ed aspettare che arrivasse 
qualcuno a districare la questione che è stata risolta dopo 20 minuti.  
 
 
Figura 3-5: problema individuazione codice sulla maschera (2 codici presenti) 
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L’attrezzaggio è proseguito e dopo 27 minuti la macchina era di nuovo pronta a lavorare ma 
qualcosa non permette l’avvio corretto: la maschera, molto ingombrante e che occupa quasi tutto il 
banco di lavoro, non era stata posizionata accuratamente sul piano e quindi alcuni movimenti del 
programma di taglio risultavano essere fuori dall’area di lavoro. Per questo motivo è stato 
necessario un ulteriore consulto con l’ufficio tecnico e una volta focalizzato il problema si è 
provveduto a smontare la maschera, traslarla di alcuni centimetri sul banco di lavoro, fissarla, 
cambiare il tip, riferirla su tre punti, richiamare il programma ed effettuare il set up del software: 
l’avvio della lavorazione è avvenuto dopo circa 50 minuti dopo l’ultimo pezzo lavorato del lotto 
precedente.  
Quanto avvenuto evidenzia come, durante un cambio di attrezzatura, si possano sovrapporre 
contemporaneamente problemi di natura diversa. 
  
Terza rilevazione: 
 
tempo 
progr. 
# 
fase 
Durata 
fase % Descrizione  
01.55 1 01.55 13,5             
smontaggio tip e calibrazione 
02.25 2 00.30 3,5             
smontaggio maschera 
03.00 3 00.35 4,1             
deposito maschera 
06.00 4 03.00 21,2             
avvicinamento cassoni con 
muletto 
06.40 5 00.40 4,7             
prelievo maschera 
07.55 6 01.15 8,8             
bloccaggio 
12.40 7 04.45 33,5             
Impostazione coordinate 
riferimento 
13.00 8 00.20 2,4             
cambio tip 
14.10 9 01.10 8,2             
avvio programma 
Tabella 3-3: terza rilevazione dei tempi 
 
Si è effettuata un’analisi dei tempi quasi nella stessa identica situazione del primo rilevamento, gli 
operatori erano gli stessi e la maschera da montare la medesima. In questo caso però il tempo totale 
è maggiore di circa il 50% rispetto al primo caso. Osservando la tabella si nota che il tempo di 
impostazione delle coordinate è praticamente uguale a quello della prima rilevazione, sono 
aumentati invece i tempi nella fase di smontaggio del tip e di avvicinamento del materiale da 
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lavorare che hanno notevolmente contribuito all’incremento totale del tempo di set up. Questo è 
aumentato perché intorno alla macchina erano presenti alcuni contenitori che si sono dovuti 
rimuovere con il muletto per permettere l’avvicinamento del materiale per la successiva 
lavorazione. 
3.1.3 Fase 1: Operazioni interne ed esterne 
Abbiamo dunque esaminato come avviene un generico attrezzamento, le fasi in cui si svolge e la 
loro durata. Consideriamo ora quali delle fasi esposte si debbano eseguire a macchina ferma e quali 
invece possano essere effettuate in ombra alla lavorazione. Prenderemo come riferimento la 
successione di operazioni rilevata nella terza osservazione: 
 
1 smontaggio tip e calibrazione  
2 smontaggio maschera 
3 deposito maschera 
4 avvicinamento cassoni con muletto 
5 prelievo maschera 
6 bloccaggio 
7 impostazione coordinate riferimento 
8 cambio tip 
9 avvio programma 
Tabella 3-4: fasi set up 
 
Abbiamo visto che le operazioni interne devono essere solamente quelle strettamente necessarie al 
cambio attrezzatura (montaggio e smontaggio). Allo stato attuale tutte le operazioni indicate nella 
tabella sono interne in quanto avvengono a macchina ferma. Solo nel caso in cui la maschera da 
montare sia situata nello scaffale esterno a volte l’operatore riesce a portarla a bordo macchina (o 
comunque più vicino) prima dell’inizio del set up. La fase 4), in cui si avvicinano i contenitori con 
il materiale necessario alla macchina, è spesso troppo lunga perché invece di spostare solamente 
due contenitori, quello dei prodotti lavorati e quello del materiale da tagliare, si devono 
movimentare altri cassoni per consentire al muletto di fare manovra o sistemare i cassoni con il 
materiale lavorato che nel frattempo si sono accumulati di fronte alla macchina per l’assenza del 
carrellista che li portasse in magazzino. La stessa cosa succede per la fase 3) e 5) in quanto non è 
rara l’eventualità che davanti allo scaffale adibito allo stoccaggio delle maschere siano depositati 
cassoni che ne impediscono l’accesso (come mostrato in Figura 3-6). 
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Figura 3-6: materiale che impedisce l’accesso allo scaffale delle maschere   
 
3.1.4 Fase 2: Conversione da attrezzamento interno ad attrezzamento esterno 
I metodi già richiamati per lo sviluppo di questa fase sono essenzialmente tre: 
a) Preparazione anticipata delle condizione operative 
b) Standardizzazione delle funzioni essenziali 
c) Utilizzazione dei sistemi di riferimento per il posizionamento corretto delle parti 
Come si è già detto,è indispensabile iniziare le operazioni di set up avendo a disposizione tutto il 
necessario per poter svolgere le varie operazioni senza dover interrompere l’attività per cercare 
pezzi mancanti, elementi si serraggio o altro. Nel nostro caso però si è individuata come critica la 
fase di impostazione delle coordinate di riferimento per cui vale la pena soffermarsi sull’argomento 
per individuare possibili metodi per ridurre il più possibile, o eliminare del tutto, questa fase 
utilizzando i suggerimenti descritti nel punto c).  
L’intuizione di base è la seguente: se le maschere fossero posizionate sul banco di lavoro sempre 
nella stessa posizione  memorizzata nel processore della macchina, basterebbe richiamare il tipo di 
maschera e la macchina conoscerebbe già lo zero pezzo senza doverlo calcolare tramite la 
memorizzazione dei tre punti. In questo caso basterebbe fare il set up la prima volta che si monta la 
maschera sul banco e memorizzare la posizione sia sul software sia fisicamente sul banco di lavoro.  
Vediamo nel dettaglio come è possibile realizzare questa idea: 
In primo luogo è necessario individuare un sistema che permetta di avere dei riferimenti fisici sul 
banco in modo da ritrovare la posizione cercata. Questo metodo, d’altra parte, deve garantire una 
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sufficiente precisione di posizionamento in relazione alla precisione della lavorazione laser che è 
dell’ordine dei centesimi di millimetro. Avere una precisione dell’ordine dei decimi o minore del 
pezzo rispetto alla geometria memorizzata nel programma di esecuzione significa perdere tutti i 
benefici di qualità derivanti dall’utilizzo del taglio laser o addirittura produrre pezzi non conformi. 
L’utilizzo di scale graduate disposte sull’asse X e Y del banco sarebbe troppo complicato perché le 
maschere possono avere un peso superiore ai 25 kg e ingombri notevoli, il che renderebbe molto 
difficoltoso il posizionamento preciso sul banco.  
L’opzione definitiva è stata individuata nella realizzazione di un piano con una griglia di fori 
determinati univocamente da una combinazione alfanumerica (come avviene per la battaglia navale) 
fissato sopra il piano  di lavoro esistente. Su ogni maschera inoltre andranno praticati tre fori in 
corrispondenza di un foro sul piano sottostante e all’interno del quale verrà inserito un perno per il 
bloccaggio. Grazie a questo accorgimento è garantito il riferimento e bloccaggio sul piano 
orizzontale ma non sul piano verticale che serve solamente ad assicurare che la maschera sia 
completamente aderente al piano di riferimento. La lavorazione a taglio laser infatti non prevede il 
contatto dell’utensile con il materiale quindi la lavorazione non esercita forze sul pezzo. Per questo 
motivo non si è abbandonato l’utilizzo di pinze o morsetti, di dimensioni ridotte rispetto a quelle 
utilizzate in precedenza, che consentano il bloccaggio della maschera alle traverse del piano.  
Per garantire una buona precisione dei fori praticati nelle maschere e nel piano dovranno essere 
inserite delle boccole. Accanto ad ogni foro saranno incise le coordinate che lo identificano. 
Inizialmente si sono portate avanti due proposte per la realizzazione del banco: la prima prevede un 
piano continuo forato mentre la seconda prevede un reticolo formato da barre rettangolari sulle 
quali sono praticati i fori per il posizionamento della maschera.  
 
Figura 3-7: le due soluzioni (reticolare e piana) ideate per la realizzazione del banco. 
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Dopo aver esaminato i punti di forza e di debolezza della prima e della seconda proposta si è giunti 
alla scelta della soluzione reticolare perché presenta indubbi vantaggi tra cui: 
• Totalmente realizzabile internamente all’azienda 
• Raccolta degli sfridi di dimensioni più piccole direttamente all’interno del basamento 
• Peso e costo del piano contenuto 
• Elevato numero di possibili posizionamenti 
• Ogni foro è univocamente individuato da una combinazione alfanumerica riportata in 
prossimità del foro stesso   
La numerazione dei fori è costituita da una lettera che indica la riga e un numero che identifica la 
colonna. Si è esclusa la lettera I per evitare di confonderla con il numero 1 nella lettura delle 
istruzioni di posizionamento come indicato in Figura 3-8. 
In particolare la lavorazione delle traverse e dei correnti che compongono il reticolo può avvenire 
direttamente all’interno dell’azienda, che possiede i mezzi tecnici per realizzarla, limitando così i 
costi di realizzazione. Gli sfridi di lavorazione possono cadere all’interno del banco dove è previsto 
un cassetto estraibile di raccolta, il numero di fori presenti sulle traverse è comunque molto elevato 
e più che sufficiente a garantire un’elevata flessibilità nei possibili posizionamenti.  
 
 
Vantaggi Svantaggi 
• Drastica riduzione dei tempi di 
piazzamento maschera 
• Rimozione difficoltosa sfridi 
ingombranti  
• Esclusione possibilità errore 
posizionamento  
• Adattamento maschere con incastri ad 
hoc (internamente)  
• Riduzione utilizzo sistemi bloccaggio  • Costo realizzazione piano di riferimento 
• Indipendenza dei tempi di attrezzaggio 
dall’operatore 
• Adattamento programma esecuzione 
Tabella 3-5: Confronto tra soluzione reticolare e piana 
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Figura 3-8: individuazione alfanumerica dei fori sul reticolo 
 
3.1.5 Fase 3: Semplificazione delle operazioni di set up 
Nella fase precedente si è ottenuto un abbattimento notevole del tempo di set up nella fase relativa 
al posizionamento ma molti accorgimenti possono essere adottati per migliorare le altre fasi 
dell’attrezzaggio in modo tale da evitare il verificarsi di errori, velocizzare e semplificare le 
procedure.  
• indicazione chiara del numero del programma: 
Il numero del programma da richiamare è di solito segnato con un pennarello indelebile sulla 
maschera insieme al codice del prodotto. Questi due spesso non coincidono perché le maschere 
vengono progettate e realizzate prima di avere il codice prodotto definitivo; si assegna così un 
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codice casuale che poi non viene più aggiornato. Inoltre, su alcune maschere vengono realizzati 
più codici che si differenziano tra di loro per alcuni particolari, quali l’inclinazione del taglio o 
un foro in più. Risulta quindi difficile una completa standardizzazione tra il numero della 
maschera e il numero del codice, per molti però si potrebbero unificare rendendo così più facile 
l’individuazione delle maschere.  
Un altro accorgimento di rilevante importanza riguarda il riconoscimento del codice da parte 
dell’operatore. Le maschere, costruite in ferro, giacciono anche per lunghi periodi nella 
scaffalatura esterna e, anche se al coperto, sono soggette a corrosione. Inoltre durante la il 
processo di taglio è facile che vi si depositino sopra residui metallici, polvere e oli residui da 
lavorazione precedenti che contribuiscono ad accelerare il processo di degradazione e possono 
coprire o rendere illeggibile il codice riportato sopra. 
Per questo motivo è necessario provvedere ad una chiara catalogazione tramite una targa di 
metallo o di altro materiale inalterabile che riporti il numero della maschera, del programma da 
richiamare, dell’anno di costruzione e del cliente. 
• ordine sugli scaffali 
Attualmente le maschere sono posizionate all’interno dei due scaffali disponibili in modo 
casuale da parte degli operatori. Questo non può essere tollerato nell’ottica S.M.E.D.: ogni cosa 
deve essere chiaramente individuabile e avere un suo posto ben definito. Per questo si sono 
divisi i ripiani degli scaffali assegnando ad ogni ripiano un colore identificativo del cliente, lo 
stesso verrà effettuato sulle maschere con un contrassegno a vernice. Dividendo gli scaffali per 
clienti si contribuisce a ridurre il tempo per la ricerca della maschera da sostituire e a creare un 
ambiente di lavoro più ordinato. 
 
Figura 3-9: individuazione settori dedicati degli scaffali tramite colori  
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• tabella scaffale / maschera 
Elemento importante per il Visual Control e la rapidità di ricerca delle attrezzature è una tabella 
contenente in modo sintetico le informazioni relative al posizionamento e deposito delle 
maschere che sarà apposta a bordo macchina.  
Cod. Articolo Cod. Lavorazione Locazione magazzino Cliente / colore Scheda a pag. Punti Riferimento
623337 stesso scaffale A metalplastic
645568 PARAFADX scaffale A Piaggio
645569 PARAFADX scaffale A Piaggio
654348 0500 scaffale A metalplastic
654829 MP3AA scaffale A atis
2639521 TETTI scaffale B Piaggio
624504000G 0100 scaffale A MPT
654367000C PEDANEAA scaffale A metalplastic
654368000C PEDANEAA scaffale A metalplastic
L0T013307AA scaffale A Technogym
L0T013308AB scaffale B Technogym
L0T013407AB scaffale B Technogym
L0T013408AB scaffale B Technogym
L0T013410AB scaffale B Technogym
L0T013411AA scaffale B Technogym
L0T013558AA scaffale B Technogym
L0T013569AA scaffale B Technogym
L0T013702AA scaffale B Technogym
L0T01370AA scaffale B Technogym
L0T013712AB scaffale B Technogym
L0T013879AA scaffale B Technogym
L0T013880AA scaffale B Technogym
L0T013961AB scaffale B Technogym
L0T014202AB scaffale B Technogym
L0T015429AB scaffale B Technogym
L0T015603AC scaffale B Technogym
L1064 BIGAMOA scaffale A honda
L1071 BIGAMOB scaffale A honda
L1829 stesso scaffale B Technogym
L1830 stesso scaffale B Technogym
L1915 stesso scaffale B Technogym
L614656 SCARPONE scaffale A Piaggio
L649257 STAFF100 scaffale A Piaggio
L649284 STAFF200 scaffale A Piaggio
L653052 PARAC scaffale A Piaggio
L872565 STESSO scaffale A Piaggio
scheda piazzamento maschera stazione laser
 
Tabella 3-6: tabella sintetica locazione maschere e programmi 
 
• istituzione schede posizionamento 
Oltre alla tabella sintetica appena descritta che sarà posizionata a bordo macchina, verrà istituito 
un fascicolo per ogni maschera contenente tutte le informazioni già contenute nella tabella con 
l’aggiunta della procedura dettagliata per il posizionamento, una foto della maschera, 
l’indicazione visuale dello scaffale di stoccaggio e un campo a disposizione degli operatori per 
mantenere aggiornata la scheda con informazioni utili. Ciò, oltre a snellire e rendere più chiare 
le istruzioni di lavoro, contribuisce in maniera determinante a fare si che le conoscenze maturate 
dagli operatori non rimangano a loro esclusivo vantaggio ma vengano formalizzate e registrate 
in modo da formare e mantenere il know how all’interno dell’azienda 
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Scheda posizionamento maschera 
Codice articolo 654348 
Codice lavorazione 0500AA 
Cliente Metalplastic 
Scaffale A - Verde  
Descrizione Scudo anteriore Piaggio X9 
Riferimenti x  
posizionamento 1: 2: 3: 
 Accorgimenti sul 
posizionamento  
 
Attenzione alla completa rimozione degli sfridi del  
Note aggiuntive foro anteriore 
Rev 1.0 Pag. X di YY 3-10-07 
Figura 3-10: Scheda riassuntiva posizionamento maschera. 
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3.1.6 Fase 4: Documentazione del nuovo processo 
Considerando tutti gli interventi esposti fino ad ora e ipotizzando, come succede nella normalità, 
che vi sia un solo addetto che operi sulla macchina, si sono ipotizzati i seguenti tempi per lo 
svolgimento dell’intero set up della macchina, indicando di seguito la sequenza delle fasi e le sotto 
operazioni da compiere. 
 
tempo progr. # fase Durata fase % Descrizione  
00.30 1 00.30 9,0             
smontaggio maschera 
01.30 2 01.00 17,9             
deposito e prelevamento 
01.55 3 00.25 7,5             
riferimento con spine sul piano 
02.45 4 00.50 14,9             
bloccaggio con morse 
04.15 5 01.30 26,9             
avvicinamento materiale da 
lavorare 
04.35 6 00.20 6,0             
eventuale cambio tip 
05.35 7 01.00 17,9             
impostazione programma e avvio 
Tabella 3-7: tempificazione fasi set up dopo la prima applicazione Smed 
 
Descrizione delle fasi: 
1) Smontaggio maschera: la maschera che ha terminato la produzione viene svincolata dal 
piano di lavoro. Per questo è necessario allentare, rimuovere e depositare sul banco a bordo 
macchina prima le morse, quindi sfilare i perni di riferimento grazie all’apposita testa 
zigrinata e, per evitare di smarrirli, depositarli nella cassetta a bordo macchina. 
2) Deposito e prelevamento: la maschera è depositata direttamente nello scaffale interno nella 
sua zona identificata dal colore dei ripiani e viene immediatamente prelevata la successiva. 
Se questa è collocata nella scaffalatura esterna viene prima portata all’interno in ombra alla 
lavorazione. 
3) Riferimento con spine sul piano: accanto ad ogni foro sulla maschera è presente un’etichetta 
che indica il corrispondente foro sulla tavola, inoltre nel fascicolo a bordo macchina è 
presente una scheda che riporta chiaramente le modalità di posizionamento e una figura 
della maschera correttamente piazzata. L’operatore preleva dalla vaschetta le spine e le 
inserisce nei fori. 
4) Bloccaggio con morse: l’operatore stringe la maschera al piano con l’ausilio di due morse. 
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5) Avvicinamento materiale da lavorare: in questa fase la movimentazione deve riguardare solo 
i cassoni contenenti il materiale lavorato e quelli necessari per la successiva lavorazione. Per 
potere effettuare ciò è necessario che non vengano depositati pallet o altro materiale che 
possa ingombrare l’area antistante la macchina laser e lo scaffale per le maschere.  
6) Nel caso in cui sia necessario l’operatore provvede al cambio del tip della testa laser. Ciò 
avviene solamente se cambia il materiale che subisce la lavorazione (es da metallo a 
plastica).  
7) Impostazione programma e avvio: l’operatore si reca di fronte al terminale di controllo e 
richiama il programma di esecuzione della lavorazione. Controlla i parametri e avvia la 
lavorazione. 
 
3.1.7 Costi  
La metodologia S.M.E.D. non si basa sulla forsennata ricerca del miglioramento tramite soluzioni 
tecnologicamente avanzate e costose bensì sull’adozione di soluzioni economiche, pratiche e 
semplici da utilizzare, ottenute tramite le conoscenze e l’inventiva del team di sviluppo. 
Per questo motivo gli accorgimenti scelti per la stazione di taglio laser oltre a garantire un’elevata 
riduzione dei tempi sono anche i più economici. 
Il preventivo di spesa per la realizzazione del piano reticolare spinato, realizzato internamente 
all’azienda, è il seguente: 
a) Acquisto tra filato pieno sezione rettangolare 20X60 mm. Lunghezza totale 11200 mm. 
30134404020060211  m,) m,,, (afilato Volume  tr =×××=  
kgm
kg m, trafilatoPeso  105 7800013440   33 =×=  
€kgkg Costo  5,157
€5,1 105 =×=  
b) Esecuzione cave 
Esecuzione 32 cave su CNC previsti 7,5 min lavorazione per ogni cava. 
€hh Costo  148
€37
60
32 5,7 =××=  
c) Esecuzione fori  
Esecuzione 120 fori ∅15mm e alesatura su CNC. Previsti 95 sec per ogni foro. 
€hh Costo  117
€37
3600
120 95 =××=  
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d) Acquisto boccole da inserire nei fori da RCM italiana (DIN 179 DNI 10 L20) 
€€ Costo  175 68,1104 =×=  
e) Realizzazione 6 spine di riferimento 
Acquisto spine da RCM italiana (L=80 D=10X6) 
€€ Costo  5,6 08,16 =×=  
Realizzazione interna dell’impugnatura zigrinata  
€ Costo  5,55h
€37h 0,256 =××=  
f) Saldatura reticolo e spianatura: saldatura effettuata solo su una faccia del reticolo in 
corrispondenza delle intersezioni. La lunghezza totale del cordone è di 60mm X 24 tratti = 
1440mm. Considerando il fattore di conversione per calcolare il tempo impiegato utilizzato 
abitualmente dall’ufficio tecnico pari a  0,011 sec/mm il tempo necessario ad eseguire la 
saldatura è di 1440mm X 0,011min/mm= 15,84 min che corrispondono a circa 10 € di 
lavorazione. Lo stesso tempo e costo si può imputare anche all’operazione di spianatura  
g) La realizzazione completa del piano spinato (Somma dei punti a)...f)) prevede una spesa 
complessiva di 679,5 €. 
3.1.8 Risultati  
Rispetto alle rilevazioni effettuate il primo ciclo di implementazione della tecnica S.M.E.D. ha 
portato a poter compiere un set-up completo in circa 5’30’’ contro i 14’ abbondanti dei precedenti 
cambi attrezzatura. Questo significa una riduzione del 60% del tempo rispetto alla precedente 
procedura. 
È da considerare inoltre il periodo di ritorno dell’investimento effettuato nell’attrezzatura.  
Ad ogni set up si risparmiano 8’30’’ che possono essere utilizzati proficuamente nella produzione di 
beni. Considerando che la macchina, dai dati storici relativi a tutto l’anno 2007, effettua una media 
di 22 set up alla settimana e che un’ora di produzione rende in media all’azienda 120 € è facilmente 
calcolabile il periodo di tempo nel quale l’investimento di 659,5€ effettuato sarà compensato dalla 
maggiore produzione resa possibile dalla diminuzione del tempo di attrezzamento. 
setup
min
 €/hmin,
 €,BEP  39
60
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  settimane
settimanasetup
setupBEP  8,1
/ 22
 39 ==  
Trascorso questo periodo di tempo per ogni set up effettuato si avranno a disposizione 8,5 minuti  di 
produzione. Considerando che la macchina lavora su un unico turno di 8 ore la settimana per un 
totale di 40 ore il tempo produttivo in più sarà pari a: 
 
h 86,34
60
221440elavorazion Ore =×−=  
 
hsmed  98,37
60
225,540 elavorazion Ore =×−=  
%9 
86,34
98,37 +==∆ tàproduttivi  
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3.2 Stazione saldatura automatizzata (Technogym) 
 
Una sotto parte del reparto di saldatura è interamente riservata alla produzione di telai e accessori 
per macchine da fitness Technogym composta da: 
- una stazione robotizzata di saldatura su binario per la produzione dei telai più ingombranti  
- un’area di pulitura in cui vengono effettuate operazioni di sbavatura e lucidatura e 
- una stazione asservita da un robot antropomorfo a 6 assi prodotto da Fanuc che sarà oggetto 
dello studio dei tempi e metodi con cui avvengono i set up.  
Questo sotto reparto, pur non essendo fisicamente separato dalle restanti stazioni di saldatura, di 
fatto è completamente autonomo e indipendente dal reparto di saldatura dove si realizzano invece 
prevalentemente cavalletti, telai motociclistici e altri componenti meno complessi. Sfortunatamente 
non esiste una figura di caporeparto che possa fare da intermediario tra il responsabile della 
produzione  e gli operai; questo compito, in maniera meno formalizzata, è però assolto da un 
addetto esperto che lavora da diversi anni all’interno dell’azienda. Non esiste un mulettista dedicato 
al reparto: per la movimentazione dei contenitori si deve aspettare che ci sia un carrello elevatore 
disponibile e un operatore deve lasciare la sua postazione per provvedere al prelievo dei contenitori 
in magazzino, al trasporto a bordo macchina, alla sistemazione e al deposito dei contenitori con i 
prodotti finiti. Come si nota dalla Figura 3-11 il magazzino è situato nel capannone adiacente perciò 
per prelevare i contenitori con i componenti necessari alla successiva lavorazione, in media 5-6, si 
dovranno fare almeno 3 viaggi tra il magazzino e il reparto. Inoltre, all’interno del magazzino si 
dovrà spendere altro tempo per ricercare i cassoni che sono impilati lungo i corridoi. Nella pratica 
quotidiana la maggior parte delle volte si cerca di fare compiere questa operazione ai magazzinieri 
che avendo ricevuto la lista del materiale necessario lo prelevano e preparano all’ingresso del 
magazzino.  
La stazione di saldatura che verrà analizzata dispone di un banco girevole con interposto uno 
schermo di riparazione che consente all’operatore di caricare e posizionare i pezzi da saldare 
sull’attrezzatura, detta maschera, fissata ad una tavola standardizzata assicurata a due bracci che ne 
consentono la rotazione, mentre il robot sta lavorando. Quando il robot termina una fase l’operatore 
dà il consenso alla rotazione del banco, il robot continua la lavorazione sul pezzo predisposto 
dall’operatore che provvede alla modifica o allo scarico del pezzo appena lavorato. Infatti una 
lavorazione si compone di molte fasi ed è quindi necessario svolgerle successivamente assemblando 
progressivamente i pezzi da congiungere in modo da consentire un raggiungimento più agevole da 
parte della testa del robot delle zone da saldare.  
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Figura 3-11: percorso per prelevare cassoni e maschere  
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Lo stesso problema di movimentazione descritto precedentemente per la movimentazione dei 
contenitori si ripresenta anche per le tavole su cui sono fissate le maschere di saldatura: queste 
vanno smontate e trasportate con un carrello a forche fino allo scaffale dedicato che si trova 
nell’area coperta esterna (vedi Figura 3-11). Non ci si può permettere di urtare le maschere durante 
questa operazione, che risulta essere molto delicata, per non pregiudicare le tolleranze nell’unione 
dei pezzi. 
 
Figura 3-12: stazione di saldatura robotizzata. In primo piano i bracci  
che sostengono la tavola e ne permettono la rotazione  
 
3.2.1 Fase preliminare: Organizzare, osservare, registrare 
Si sono già accennate le principali fasi in cui si sviluppa il processo di set up della macchina. In 
questo paragrafo entreremo nel dettaglio di ogni fase scomponendola in operazioni e procedendo 
alla loro descrizione e tempificazione. Si possono da subito individuare tre macro fasi che 
compongono il set up: la prima riguarda la sostituzione delle maschere di saldatura, la seconda il 
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prelievo dei contenitori con il materiale per la lavorazione e il deposito di quelli non più necessari, 
la terza il set up del robot e l’avvio del programma di lavorazione. Mentre la durata della prima fase 
può essere considerata indipendente dalla particolare combinazione di set up, la seconda dipende 
dal numero di contenitori da movimentare (quindi dal numero di componenti che formano l’articolo 
in lavorazione dato che ogni componente è immagazzinato in un diverso contenitore) e la terza dal 
numero di fasi necessarie prima di poter avere un pezzo completo.  
 
tempo 
progr. 
# 
fase 
durata 
fase % descrizione 
03:30 1 03:30 12,5            
smontaggio tavola 1 e deposito su 
pallet 
06:30 2 03:00 10,7            
prelievo nuova maschera 
08:20 3 01:50 6,6            
montaggio maschera e fissaggio 
11:10 4 02:50 10,1            
smontaggio e deposito tavola 2 
13:10 5 02:00 7,2            
prelievo nuova maschera dal pallet 
e deposito su robot 
14:10 6 01:00 3,6            
Montaggio tavola e serraggio dadi 
15:40 7 01:30 5,4            
set-up robot 
21:15 8 05:35 20,0            
spostamento cassoni 
27:55 9 06:40 23,9            
carico dai cassoni e avvicinamento 
carrello con i pezzi 
Tabella 3-8: tempificazione delle operazioni di set up (solo a bordo macchina) 
 
Fase 1: smontaggio tavola 1 e deposito su pallet 
L’operatore provvede a svitare i dadi che bloccano la tavola con la maschera dai supporti sui 
bracci rotanti. Quindi con l’ausilio del carrello a  forche solleva la tavola e la deposita su un 
pallet. 
Fase 2: prelievo nuova maschera 
Con il muletto si preleva la prima delle due maschere identiche posizionate su di un pallet e 
si avvicina alla stazione. A causa degli spazi ristretti a bordo macchina e della larghezza dei 
corridoi non è possibile depositare direttamente il pallet vicino alla macchina. L’unica zona 
che garantisce uno spazio sufficiente per le manovre è a inizio corridoio, vicino all’ingresso 
del capannone. 
Fase 3: montaggio maschera e fissaggio 
Questa operazione è molto delicata poiché l’operatore deve depositare con il carrello a 
forche la maschera in modo da far combaciare il perno sui bracci della stazione con i fori di 
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riferimento posti alle estremità della maschera. Non avendo riferimenti chiari né una persona 
a bordo macchina che indichi gli aggiustamenti da fare per il corretto inserimento, spesso 
l’operatore deve scendere dal carrello per capire in che direzione muovere le forche per 
completare l’inserimento. Una volta completata questa fase si blocca la tavola con il 
serraggio di 4 bulloni. 
Fase 4/5/6: cambio tavola 2 
Dopo aver fatto ruotare la postazione di lavoro si ripetono le fasi precedentemente 
descritte(1,2,3)  per la maschera 2. Al termine il pallet con le 2 maschere già utilizzato viene 
accantonato all’ingresso del capannone. 
Fase 7: set-up robot 
l’operatore si reca accanto al terminale di controllo del robot e richiama tramite il comando 
pendant i parametri per la lavorazione.  
Fase 8: spostamento cassoni 
L’operatore provvede a portare via i cassoni che contengono particolari non necessari alla 
lavorazione, quelli contenenti i prodotti finiti e dispone a bordo macchina quelli richiesti 
dalla produzione successiva. In questa fase possono essere movimentati anche più di 10 
cassoni, il che allunga di molto il tempo totale di set up. 
Fase 9: carico dai cassoni e avvicinamento carrello con i pezzi 
Prima di avviare il programma del robot e sistemare i primi pezzi sulla maschera l’operatore 
solitamente carica una ventina di pezzi per ogni componente su un carrello mobile che pone 
a lato della cella in modo da avere sotto mano tutti i componenti necessari ad effettuare una 
ventina di prodotti finiti ed evitare molti movimenti ad ogni rotazione della tavola di 
saldatura per prelevare i componenti dai contenitori a bordo macchina. 
 
3.2.2 Fase 1: Operazioni interne ed esterne 
Tutte le operazioni descritte attualmente sono svolte a macchina ferma sono cioè operazioni interne. 
Nella  rilevazione dei tempi sopra indicata è da considerare che la movimentazione dei contenitori e 
delle tavole di mascheraggio non è effettuata completamente ma solamente fino all’ingresso del 
reparto dove vengono depositate temporaneamente. Il trasporto fino al magazzino avviene in un 
secondo momento o a fine turno ma non può essere considerata un operazione esterna poiché se 
l’operatore è impegnato nella movimentazione necessariamente non può essere a bordo macchina. 
Non esiste una stretta formalizzazione dei compiti né un mansionario che indichi con precisione chi 
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deve svolgere determinate funzioni quindi l’organizzazione è lasciata nelle mani di chi fa le veci del 
capo reparto che nel momento in cui ha una persona a disposizione demanda l’incarico altrimenti lo 
svolge lui personalmente. Considerando il tempo totale dedicato al set up come tempo pezzo-pezzo, 
cioè come l’intervallo di tempo trascorso tra l’ultimo pezzo prodotto e il primo lavorato del nuovo 
lotto, comprensivo di tutte le movimentazioni (antecedenti e a posteriori del set-up effettuato a 
bordo macchina), il quadro che si prospetta è il seguente: 
 
tempo 
progr # fase 
durata 
fase % descrizione 
0.13.00 1 13:00 20,2              
avvicinamento cassoni e tavole 
0.28.40 2 15:40 24,3              
cambio tavola e set up robot 
0.34.15 3 05:35 8,7              
spostamento cassoni 
0.40.55 4 06:40 10,3              
carico carrello con i pezzi 
0.50.55 5 10:00 15,5              
deposito cassoni e tavole 
1.04.25 6 13:30 21,0              
avviamento macchina e ∆T 
lavorazione  primo pezzo  
     
  28.35 44,4 totale movimentazioni 
Tabella 3-9: tempificazione del set up completo 
 
La fase 6 comprende il tempo di set up del robot e il ∆T dovuto alla lavorazione del primo pezzo 
poiché l’operatore deve manualmente far saltare alcune fasi di lavorazione al robot per 
sincronizzare le fasi di lavorazione sulla tavola 1 e 2 e portare cosi la lavorazione a regime. 
Inoltre, come messo in evidenza sulla tabella, il tempo dedicato alle movimentazioni di materiale e 
attrezzature coprono quasi il 50% del tempo totale richiesto dall’attrezzaggio. Già questa situazione 
è insostenibile da un punto di vista di Lean Thinking e di applicazione S.M.E.D. ma è aggravata dal 
fatto che tutte le movimentazioni sono interne. Nella prossima fase si cercherà di convertire le 
operazioni interne in esterne al fine di ridurre i tempi globali di set-up. 
 
3.2.3 Fase 2: Conversione da attrezzamento interno ad attrezzamento esterno 
Tutte le fasi descritte nel precedente paragrafo sono svolte internamente; come prescritto dalla 
seconda fase di applicazione della metodologia S.M.E.D. si cercherà di ridurre e possibilmente 
eliminare le operazioni interne e convertirle in esterne. Il primo punto su cui ci si è focalizzati è la 
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movimentazione dei contenitori: si è detto del tempo speso in questa operazione ma non si è 
descritta la frequenza con cui avviene il cambio di lavorazione.  
La stazione di saldatura effettua lavorazioni di componenti formati anche da 6-7 parti in lotti 
raramente superiori a 60 unità. Da queste considerazioni nasce il problema produttivo che associa 
un lungo set up a un lotto di dimensioni ridotte aumentando in questo modo l’incisione del tempo di 
attrezzamento sul singolo pezzo. Di seguito è riporta una tabella sintetica della produzione mensile 
(che quindi può riguardare più lotti di produzione) riferita allo scorso anno in cui sono riportati i 
dati riferiti solo ai codici ancora in produzione. 
Poiché alcuni componenti sono comuni alla produzione di diversi codici, questi sono stati 
identificati e segnalati in tabella: in particolare Q indica un quadrello su cui è riportata il numero di  
matricola della macchina mentre B indica una boccola. Il numero totale di set up nell’anno 2007 per 
i codici analizzati è stato di 106 ed è proprio su questi settaggi che si andrà ad operare. 
L’idea di base è quella di agire in primis sulle movimentazioni, non solo quelle che avvengono con 
l’ausilio del muletto per il trasporto dei cassoni, ma anche quelle che effettua l’operatore per 
prelevare i pezzi dai cassoni e disporli sulla maschera di saldatura. Questo problema è rilevante ed è 
stato già affrontato in modo autonomo dagli operatori che attualmente utilizzano un carrello sul 
quale dispongono i pezzi, dopo averli prelevati dai contenitori, necessari per completare una ventina 
di prodotti. In questo modo evitano di prelevare ogni componente singolarmente dai cassoni 
disposti accanto alla macchina risparmiando tempo ed energie. Grazie però all’applicazione dei 
principi del metodo S.M.E.D. si vuole creare un approccio sistematico al problema degli 
spostamenti dei materiale e degli operatori in modo da economizzare energie e tempo.  
Innanzitutto è necessario analizzare in modo particolareggiato i difetti riscontrati nell’attuale 
gestione: in questa fase assume rilevante importanza l’esperienza dell’operatore oltre alle 
registrazioni effettuate. Da questo scambio di opinioni è scaturito che: 
• Si movimentano cassoni pieni di materiale anche per produrre piccoli lotti di 30 pezzi 
• Lo spazio a bordo macchina è molto limitato  
• Il tempo speso per spostare il materiale dai cassoni al carrello non è comunque trascurabile 
La soluzione proposta è quindi quella di poter avere a bordo macchina un unico contenitore che 
chiameremo contenitore kit che abbia al suo interno, ben divisi e  riconoscibili, tutti i componenti 
per il prodotto finale. Utilizzando questo accorgimento inoltre si tende a ridurre la scorta a 
magazzino di materiale in quanto il kit può ospitare ed è progettato per contenere un numero di 
componenti sufficiente a coprire all’incirca la produzione di un mese. 
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Tabella 3-10: produzione anno 2007 technogym  
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In questo modo i tempi per la movimentazione si riducono drasticamente poiché si preleva e 
deposita un unico contenitore invece che circa 6 per ogni set up. Ad una prima analisi le fasi 
necessarie a completare il set up si possono descrivere nel modo seguente: 
 
tempo progr # fase durata fase % descrizione 
04:00 1 04:00 10,2             
avvicinamento cassoni e tavole 
19:40 2 15:40 40,0             
cambio tavola e set up robot 
21:40 3 02:00 5,1             
spostamento cassoni 
25:40 4 04:00 10,2             
deposito cassoni e tavole 
39:10 5 13:30 34,5             
∆T lavorazione  primo pezzo 
 
  10:00 25,5             
totale movimentazioni 
Tabella 3-11: tempificazione fasi dopo applicazione Smed 
 
10,2
40,0
5,110,2
34,5 avvicinamento cassoni e tavole
cambio tavola e s.up robot
spostamento cassoni
deposito cassoni e tavole
∆T lavorazione  primo pezzo
 
Figura 3-13: incidenza delle singole fasi sul set up totale 
 
Come si può notare dalla tabella sopra riportata viene eliminata la fase di spostamento dei pezzi sul 
carrello (ex fase 4) in quanto ora sono disponibili direttamente tutti a bordo macchina e i tempi di 
movimentazione vengono ridotti da 28’35’’ a 10’00’’ il che equivale ad una riduzione percentuale 
del 65% anche se avendo ridotto il tempo totale di set up l’incidenza delle movimentazioni risulta 
essere del 25,5% (rispetto al 56% precedente). 
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Solo grazie a questo accorgimento il tempo totale di set up si è quasi dimezzato pur essendo ancora 
lontano dall’obiettivo di poterlo esprimere in minuti con una sola cifra ma del resto uno dei cardini 
della metodologia S.M.E.D. è la gradualità degli interventi.  
Mostrati i risultati attesi dall’adozione della soluzione dei cassoni-kit bisogna ora concentrarsi su 
come attuare la proposta trovando il metodo più idoneo, i mezzi e le risorse per realizzarla. 
Si può  procedere in diversi modi ma l’obiettivo finale è quello di avere a disposizione al momento 
opportuno cioè poco prima dell’inizio del set-up un unico contenitore con tutto il necessario per 
poter produrre il lotto. Sostanzialmente il kit può essere formato: 
 
a) Direttamente all’arrivo del materiale in magazzino: i magazzinieri hanno una lista dei codici 
che fanno parte dei kit e alla loro consegna in magazzino da parte del fornitore li 
posizionano direttamente all’interno del cassone assegnato. Ciò però non è una operazione 
semplice perché l’arrivo del materiale non avviene tutto allo stesso istante perciò si dovrà 
prelevare e depositare il cassone-kit più volte prima che sia completo. Nasce anche un'altra 
difficoltà di tipo prettamente gestionale che riguarda il sistema informatico del magazzino 
che deve essere in grado di riconoscere quali codici sono presenti all’interno del kit e in 
quali quantità nel periodo transitorio in cui il kit è ancora incompleto. Per contro si 
eliminano dal magazzino un numero di contenitori stoccati pari a  )1(
1∑= −ki iN  dove con N 
si indicano i componenti della distinta base del k-esimo prodotto avente un kit.  
 
b) In un secondo momento e comunque prima che avvenga il cambio di produzione: in questo 
caso il responsabile del reparto avverte con un certo anticipo i magazzinieri (o chi per loro) 
della necessità di cambiare produzione e fornisce l’elenco del materiale e delle quantità da 
inserire nel cassone kit. Il quantitativo richiesto viene prelevato dai singoli cassoni presenti 
in magazzino, viene aggiornata la loro capacità sul software di gestione e vengono 
riposizionati nei corridoi del magazzino. Con questo metodo non si riducono i contenitori 
circolanti, non si creano problemi di gestione dei codici né devono essere apportate 
modifiche al programma di gestione del magazzino.  
 
c) Seguendo una soluzione ibrida rispetto alle due presentate finora che considera il fatto che 
molti componenti formanti la distinta base di un kit vengono approvvigionati dallo stesso 
fornitore. Coinvolgendo il fornitore si può procedere ad un’aggregazione che consenta di 
gestire i codici di uno stesso fornitore che compongono un solo prodotto come un unico 
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elemento. Cosi facendo si sgrava del lavoro a chi dovrà poi finire di comporre il kit, si 
riduce il numero di cassoni circolanti e non si operano modifiche sostanziali nel software 
gestionale tranne che nelle distinte basi dove per il kit YYY non comparirà più un elenco ad 
esempio formato dai codici AA, BB, CC, DD ma AA, KK dove KK è un nuovo codice che 
comprende i componenti BB, CC e DD che vengono forniti insieme dal solito fornitore in 
uno stesso e idoneo contenitore.  
Di seguito si riportano in forma schematica vantaggi e svantaggi dei tre metodi proposti: 
 
 Vantaggi Svantaggi 
a) Elevata riduzione cassoni stoccati 
Disponibilità immediata del kit 
Tempo formazione kit basso 
Difficoltà aggiornamento del contenuto del kit 
quando è incompleto (su software) 
b) Nessuna modifica software 
Nessuna modifica codici 
Richiesta anticipata per la formazione del kit 
Tempo x formazione kit elevato 
c) Tempo formazione kit molto basso 
Riduzione cassoni circolanti 
Necessario coinvolgere anche i fornitori 
Tabella 3-12: comparazione tra diversi modi di formazione del kit 
 
Nella tabelle seguenti si riportano le distinte basi dei codici interessati alla formazione del kit. Non 
compaiono i codici 2127 e 12801 che corrispondono alla boccola (B) e al quadrello (Q) già 
menzionati che, essendo comuni a più codici ed essendo di dimensioni ridotte, possono essere 
tenute direttamente a bordo macchina. Tutti i codici figli appartenenti allo stesso padre e aventi lo 
stesso fornitore sono stati riuniti in un unico nuovo codice. 
 
codice padre codice figlio descrizione fornitore nuovo cod.
     
1D002155AD       
 E001836         BOCCOLA PIANTATA 13355+13375     MAZZIERI 
 E0T012797AA  MOZZO                               MAZZIERI 
2679 
 E0T013354AB  TUBO LEVA                           RECA   
     
1D002222AA 
1D002287AA     
 
 A2159           PIATTO TIMBRATO                     FILISIDER   
 E001877         BOCCOLA CON P.I. 582+12806          MAZZIERI   
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codice padre codice figlio descrizione fornitore nuovo cod.
     
1D002227AD       
 E001890         BOCCOLA PIANTATA                    MAZZIERI 
 E0T013475AA  BOCCOLA                             MAZZIERI 
 E0T013484AA  PIATTO                              MAZZIERI 
2680 
 E0T013476AA  TUBO LEVA LUNGO                     FILISIDER   
 
     
     
1D002230AA       
 E0T013470AA  TUBOLARE                            FILISIDER 
 E0T013471AA  TUBOLARE                            FILISIDER 
2681 
 E0T013472AA  BOCCOLA                             MAZZIERI 
 E0T013580AA  DISCO DI BATTUTA                    MAZZIERI 
2682 
 
     
1D002246AE       
 E001836         BOCCOLA PIANTATA 13355+13375     MAZZIERI 
 E0T012797AA  MOZZO                               MAZZIERI 
 E0T013580AA  DISCO DI BATTUTA                    MAZZIERI 
2683 
 E0T013579AC  TUBO                                ALTRO   
 L0T015603AC   TUBO LEVA                           LASER/EST.   
     
1D002256AC       
 0T013558AA     TUBO                                CMP   
 A2125           PIATTO TIMBRATO                     GIOLI 
 E0T013609AA  PIATTO                              GIOLI 
2684 
 E0T013618AA  TUBO LEVA LUNGO                     RECA   
 E001981         BOCCOLA PIANTATA 13617+13814     MAZZIERI 
 E0T014128AA  PIATTO                              MAZZIERI 
 E0T015207AA  DISCO DI BATTUTA                    MAZZIERI 
2685 
     
1D002313AA       
 E0T013860AA  DISCO                               GIOLI 
 E0T013940AA  ATTACCO PER CAMMA                   GIOLI 
2686 
 E0T013948AA  BOCCOLA                             MAZZIERI   
     
1D002314AA       
 A2126           LAMIERA TIMBRATA                    FILISIDER   
 E001885         BOCCOLA PIANTATA 678+13947         MAZZIERI   
     
Tabella 3-13: descrizione distinta base e nuovi codici 
 
Per quanto riguarda i codici riportati di seguito, questi non hanno bisogno di essere formati 
internamente all’azienda perché sono composti da pochi elementi prodotti dallo stesso fornitore che 
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quindi riunirà i componenti in un solo contenitore il kit che sarà consegnato già completo 
direttamente al magazzino. 
 
codice padre codice figlio descrizione fornitore nuovo cod.
     
1D001948AA       
 E0T012800AA  DISCO                               GIOLI 
 E0T012820AA  PIATTO BATTUTA                      GIOLI 
2676 
     
1D002236AB       
 E0T013609AA  PIATTO                              GIOLI 
 E0T013624AA  PIATTO                              GIOLI 
2677 
     
1D002245AA       
 E0T013578AA  DISCO                               GIOLI 
 E0T013607AA  PIATTO DI BATTUTA                   GIOLI 
2678 
Tabella 3-14: kit che arrivano già formati dal fornitore 
 
Un caso a parte riguarda invece il codice 1D002181AA (telaio di seduta) poiché risulta essere il più 
ingombrante e allo stesso tempo quello con la maggiore produzione media mensile. Anche 
utilizzando per il kit il cassone più grande disponibile si potrebbero stivare componenti per la 
produzione di una ventina di elementi. A questo si aggiunge il fatto che i fornitori in causa sono 4 
diversi e che i tubi e i componenti che lo formano hanno un elevato ingombro. Si analizzerà quindi 
separatamente la gestione di questo codice. 
 
1D002181AA         
 0T013346AA      TUBO SCHIENALE                      CMP 
 0T013347AA      TONDO MANIGLIE PIEGATO              RECA 
 A2129           LAMIERA SEDUTA TIMBRATA             GIOLI 
 E0T013348AA     BOCCOLA SEDUTA                      MAZZIERI 
 E0T013430AA     ANGOLARE FINITO                     GIOLI 
 E0T014157AA     BOCCOLA FILETTATA                   MAZZIERI 
Tabella 3-15: distinta base articolo 2181 
 
Per ottenere i benefici derivanti da avere in ingresso materiale già accorpato in un unico contenitore 
è necessario una integrazione con i fornitori che devono essere d’accordo con il cambio di metodo 
di spedizione; inoltre sono da considerare attentamente i seguenti aspetti chiave: 
• Rapporto con i fornitori: è bene sottolineare che i rapporti instaurati con i fornitori 
menzionati sono di lungo periodo e che possono essere considerati come partner quindi è da 
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escludere che per vari motivi la produzione dei componenti sopra elencati possa avvenire 
nei prossimi anni da parte di un altro fornitore.  
• Omogeneità del kit: È fondamentale che il kit sia omogeneo dal punto di vista del numero di 
pezzi stoccati per ogni componente: questo prevede un lavoro da parte della gestione della 
produzione e degli ordini che deve superare la logica del lotto di riordino a favore di un 
ordine dei pezzi che sono necessari a raggiungere il livello prefissato che è pari alla 
produzione stimata per il periodo successivo più un eventuale maggiorazione di sicurezza. Il 
kit deve poter essere considerato come un'unica entità e nel caso in cui il livello dei 
componenti non sia uguale la massima produzione è determinata dal quantitativo minore tra 
quelli dei componenti stoccati. Oltre ad essere una complicazione dal punto di vista 
gestionale lo sfasamento dei livelli è anche un immobilizzazione inutile che l’azienda si 
accolla.  
• Disposizione interna e formazione: si deve analizzare attentamente la disposizione dei pezzi 
all’interno dei cassoni al fine di valutarne la loro capacità massima e verificare che sia 
maggiore della produzione massima stimata per il mese. Occorre quindi definire 
attentamente a priori la disposizione dei pezzi all’interno del cassone per evitare successivi 
rimaneggiamenti. Poiché risulta oneroso per i componenti formanti i codici in oggetto il 
ricondizionamento interno e all’arrivo della merce, è necessario ridurre il più possibile il 
travaso di materiale dai cassoni/ pallet di arrivo al kit di produzione. In particolare si è visto 
come per i codici dove il fornitore di tutti i componenti è il medesimo il completamento del 
kit avviene direttamente da parte dal fornitore; nel caso in cui il fornitore di tutti i 
componenti non sia unico ma ne esista uno che produce la maggior parte dei pezzi si 
affiderà a lui la formazione del kit, cioè disporrà i suoi prodotti nel cassone che una volta 
consegnato in azienda verrà completato con i componenti rimanenti consegnati da altri 
fornitori. Infine se tutti i componenti vengono prodotti da fornitori diversi si affiderà il 
cassone kit a quello che produce il componente più ingombrante o comunque più 
difficilmente travasabile in modo da eliminare lo spostamento più oneroso.  
 
I cassoni utilizzati normalmente in azienda sono di materiale metallico, impilabili e trasportabili con 
un carrello a forche. 
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Figura 3-14: cassone metallico 451448 
I cassoni a disposizione sono riportati nella seguente tabella ed i più utilizzati per i kit sono quelli 
maggiormente capienti, aventi altezza interna di 600mm cioè il contenitore 451434 (Small) e il 
451448 (Large).   
 
Codice interno Lunghezza Profondità Altezza 
451434 1000 (980) 800 (780) 800 (600) 
451435 1000 (980) 800 (780) 550 (350) 
451448 1500 (1480) 800 (780) 800 (600) 
 
 
La casistica specifica riguardante le dimensioni del cassone kit e chi lo forma o gestisce è riportata 
nella Tabella 3-16 . A chi gestisce il cassone kit verrà inviato un documento che riporta chiaramente 
le indicazioni per disporre il materiale all’interno del contenitore, le stesse indicazioni verranno 
fornite anche all’operatore che si occupa di formare il kit internamente all’azienda. 
È bene che il kit sia formato di pari passo con l’arrivo della merce anche se ciò comporta il fatto che 
le consegne siano puntuali e che chi gestisce il cassone non abbia ritardi nella fornitura. Questo 
passo non è facilmente raggiungibile nella prima fase di applicazione ma è da considerarsi 
comunque importante nel contribuire allo snellimento delle operazioni di movimentazione interne al 
magazzino. 
 
codice tipo cassone capacità max Formazione kit - note 
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1D001948AA Small 400 Gioli (già completo) 
1D002155AD Large 150 Mazzieri  
1D002222AA Small 350 Kit insieme a  1D002287AA - Mazzieri 
1D002227AD Small 150 Mazzieri  
1D002230AA Small 200 Filisider 
1D002236AB Small 400 Gioli (già completo) 
1D002245AA Small 400 Gioli (già completo) 
1D002246AE Large 70 
Mazzieri  
NB: Ultimo componente da depositare 
(15603AC (Reca/laser)) 
1D002256AC Large 100 Reca 
1D002287AA - - Vedi 1D002222AA 
1D002313AA Small 180 Gioli 
1D002314AA Small 100 Mazzieri 
Tabella 3-16: composizione kit 
 
3.2.4 Fase 3: Semplificazione delle operazioni di set up 
Riassumendo quello che si è detto finora tutti i codici menzionati vengono gestiti come un kit in un 
unico contenitore che si completa man mano con tutti i componenti della distinta base. Questo in 
una prima fase di attuazione può avvenire su indicazione della produzione poco prima del cambio 
attrezzatura ma successivamente direttamente all’arrivo del materiale che viene incluso nel kit.  
Una considerazione a parte va fatta per il codice 1D002181AA, composto da 6 elementi di notevole 
ingombro, prodotti da 4 diversi fornitori e con una domanda media mensile molto alta. Queste 
caratteristiche non permettono di gestire il codice come tutti gli altri: oltre ai problemi di 
formazione del kit, questo potrebbe contenere una ventina di pezzi mentre la domanda è molto 
superiore: del resto formare più cassoni kit farebbe perdere i benefici in termini di tempo e 
movimentazioni risparmiate. È necessario quindi escogitare una soluzione ad hoc che permetta di 
raggiungere gli stessi obiettivi pur utilizzando strumenti diversi. La soluzione individuata è quella di 
formare un kit del tutto analogo a quello descritto in precedenza ma di dimensioni molto ridotte e 
tali da poter coprire solamente il tempo necessario alla movimentazione di tutti i contenitori a bordo 
macchina, come avviene attualmente, da parte di un operatore esterno. Questo consente di mettere 
in grado la macchina di produrre appena terminata la fase di cambio delle maschere mentre in 
ombra avviene la movimentazione dei contenitori vecchi e nuovi. Il kit, che chiameremo “kit di 
avviamento” per distinguerlo dagli altri, sostanzialmente ha la funzione di buffer e per tale motivo 
dovrà essere sempre disponibile: alla fine della lavorazione l’operatore che asserve la macchina 
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deve provvedere al riempimento del kit con i pezzi necessari che preleva direttamente dai 
contenitori che ha a bordo macchina aggiornandone quindi le capacità.  
Descriviamo la procedura da seguire per l’operatore se il cambio di produzione coinvolge l’articolo 
1D002181AA: 
• Prelievo del kit di avviamento. 
• Prelievo a magazzino della tavola di mascheraggio relativa. 
• Smontaggio e deposito della maschera della precedente lavorazione. 
• Set up e avviamento lavorazione (nel frattempo un altro operatore provvede al prelievo dei 
cassoni a bordo macchina e all’avvicinamento di quelli per la nuova lavorazione). 
La necessità di avere un  operatore jolly che aiuti durante il cambio della produzione si  rende 
indispensabile non solo per effettuare operazioni in ombra ma anche per collaborare allo svolgere di 
operazioni in parallelo a bordo macchina. Un esempio è la delicata fase di posizionamento della 
maschera sui bracci di sostegno della stazione robotizzata in quanto chi provvede al posizionamento 
della maschera con il muletto non ha la visibilità sufficiente per individuare con chiarezza i perni di 
riferimento per il posizionamento. Nelle altre stazioni di saldatura invece l’operazione di cambio 
maschera è effettuata da due persone che depositano la tavola dalle forche del muletto ad un carrello 
che consente di avvicinarsi il più possibile alle braccia di sostegno e da lì la sollevano e la 
posizionano manualmente sulle spine di riferimento. 
 
3.2.5 Fase 4: Documentazione del nuovo processo 
Il processo di formazione del kit prevede l’ausilio di una carta procedurale (Figura 3-15) che indichi 
la composizione dei contenitori e la disposizione dei pezzi al loro interno. Presso l’area di arrivo 
della merce sarà disponibile un raccoglitore con le schede per la formazione di ciascun kit in cui 
oltre alla descrizione dei componenti che devono essere inseriti sono indicati anche il 
posizionamento, la capacità massima del cassone e alcune note aggiuntive come l’ordine di 
inserimento dei componenti. La realizzazione dei kit almeno in questa prima fase riesce a ridurre 
del 40% i tempi di set up ma per raggiungere l’obiettivo di un cambio attrezzatura che impieghi 
meno di dieci minuti è necessario analizzare nuovamente la situazione una volta portate a regime le 
modifiche e soffermarsi su quelli che saranno individuati come punti critici. Sicuramente grande 
attenzione andrà riposta nelle movimentazioni interne, nell’adozione di sistemi più rapidi di 
bloccaggio della tavola che possano sostituire il sistema attuale formato da dado e bullone.  
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Figura 3-15: scheda per la formazione di un kit  
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Inoltre andrà semplificato il sistema di posizionamento della tavola nel caso in cui richieda ancora 
troppo tempo pur con l’ausilio introdotto in questa fase di un operatore jolly di supporto. Il metodo 
potrebbe essere quello di studiare un carrellino sicuramente meno ingombrante e più agile per il 
trasposto e il posizionamento della tavola nella stazione automatizzata al posto del muletto. 
Infine si dovrà analizzare con attenzione la procedura attualmente adottata per la produzione del 
primo pezzo in quanto occorre più del doppio del tempo ciclo per compiere questa operazione. 
Questo è dovuto al fatto che non si può bloccare manualmente il robot per farlo passare da una fase 
di lavorazione all’altra ma è necessario fargli completare la lavorazione (a torcia spenta) anche se 
non sono ancora presenti i componenti da saldare sulla maschera.  
 
3.2.6 Costi  
Come si è accennato nei precedenti paragrafi la riprogettazione delle operazioni di set up svolte in 
questa prima fase di implementazione della metodologia S.M.E.D. non prevede la realizzazione di 
manufatti, adattamenti delle macchine, investimenti in attrezzature ma solo una migliore gestione 
delle operazioni svolte dagli addetti e una riorganizzazione delle distinte basi che coinvolge alcuni 
codici. Questo è il giusto approccio al problema dei lunghi set up: trovare soluzioni a basso costo 
che permettano di risparmiare molto tempo; solo nelle ultime applicazioni del metodo si potrà 
ricorrere a strumenti tecnologicamente avanzati e innovativi per riuscire a ridurre ulteriormente fasi 
sulle quali non è più possibile intervenire in altri modi. Specificatamente il costo per questa prima 
applicazione è quello di un secondo operatore che forma i kit o il kit di avvio mentre la stazione di 
saldatura continua a lavorare: questo operatore si può trovare tra il personale all’interno 
dell’azienda senza ricorrere quindi ad un aumento dell’organico. 
 
 
3.2.7 Risultati 
La stazione automatizzata di saldatura dedicata alla produzione dei telai per macchine da palestra 
technogym, durante l’analisi dei tempi e dei modi con cui si effettuava il cambio di produzione, si è 
dimostrata critica perché soggetta a molti cambi di attrezzatura effettuati da un unico operatore che 
doveva provvedere a tutte le operazioni, dal prelievo del materiale in magazzino al cambio della 
tavola di saldatura, alle impostazioni sul ciclo di lavorazione del robot. Dai dati rilevati nella 
produzione dello scorso anno i set up effettuati sulla macchina esclusivamente per i codici presi in 
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esame durante la trattazione in questa sezione sono stati 106 ognuno del quale ha richiesto in media 
una durata di 1h04’25’’. In questo tempo la macchina è stata completamente ferma il che equivale a 
dire che si sono perse durante il tempo di apertura annuale dell’impianto quasi 114 ore di mancata 
produzione a causa dei set up. Con gli accorgimenti adottati in questa prima fase attuativa proposta 
della metodologia S.M.E.D. si può ridurre il tempo di attrezzaggio della macchina tramite 
essenzialmente la riorganizzazione delle fasi e della diminuzione delle movimentazioni di circa il 
40% fino ad una media di 39’10’’. Il risparmio in termini di tempo è di 
51244h5106)0193-5240h(1 ′′′=×′′′′′′ . Poiché il costo orario di mancata produzione per la stazione 
di saldatura è di 37 €/h significa risparmiare ogni anno 1660 € nel caso che la produzione rimanga 
identica a quella dell’anno scorso. Presumibilmente ottenendo condizioni sulla macchina che 
consentono una produzione più flessibile si incrementeranno il numero di set up cercando di 
produrre lotti di dimensioni minori in modo da diminuire le scorte a magazzino e continuare a 
soddisfare le richieste dei clienti. Per ogni set up effettuato si risparmiano rispetto all’anno scorso 
poco più di 15 €. 
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3.3 Saldatura cavalletti  
Come ultima applicazione pilota in azienda per l’introduzione dei concetti e della metodologia 
Single Minute Echange of Die si è scelto di studiare il processo produttivo del reparto saldatura, che 
risulta essere il più grande per volumi prodotti e per superficie occupata presente all’interno dello 
stabilimento. Poiché non è possibile analizzare in dettaglio tutte le macchine del reparto si è 
concentrata l’attenzione su alcune stazioni robotizzate per la produzione di cavalletti motociclistici, 
consci del fatto che le procedure utilizzate e i risultati raggiunti sono rappresentativi e possono 
essere adottati in tutto il reparto.  
La stazione robotizzata di saldatura attualmente lavora un gran numero di diversi codici in grandi 
lotti. La produzione essenzialmente è basata su cavalletti e telai. Per le caratteristiche di locazione 
della stazione la procedura di cambio attrezzatura non è delle più semplici: infatti si deve spostare il 
banco attrezzi per rendere possibile l’avvicinamento e la rimozione delle maschere, portare in 
magazzino i cassoni contenenti i componenti non più necessari e portare a bordo macchina i cassoni 
con i nuovi componenti. Questo è reso particolarmente difficoltoso dal poco spazio antistante la 
macchina, dalla larghezza limitata dei corridoi e dall’elevato numero di cassoni da movimentare. Si 
rende perciò necessaria una riorganizzazione del lavoro in modo da minimizzare il tempo di fermo 
macchina mentre avviene il ricondizionamento della stazione di saldatura. 
 
Figura 3-16: stazione di saldatura robotizzata 
 
Si sono presi in considerazione tutti gli articoli del reparto di saldatura in lavorazione lo scorso anno 
ed ancora in produzione. Attraverso un analisi ABC di Pareto del numero di componenti che 
formano ogni codice è emerso che i codici con una distinta base più complessa sono quasi tutti 
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cavalletti mentre la maggioranza dei codici prodotti ha una distinta base composta da meno di 6 
elementi. Sull’asse delle ascisse sono ordinati in ordine crescente il numero di componenti che 
forma un codice, sull’asse delle ordinate sono riportati i codici. I dati si dispongono in modo tale da 
sottolineare la presenza di un elevato numero di codici formato da pochi componenti mentre i sono 
pochi i codici che hanno numerosi componenti. proprio questi ultimi (agglomerato C) sono quelli di 
maggiore interesse nell’analisi svolta in quanto rendono complesse, elaborate e lunghe le operazioni 
per il set up.  
 
Figura 3-17: analisi di Pareto del numero di componenti per codice 
Scremati i dati generali sopra riportati dai codici che vengono prodotti per il cliente technogym (che 
come si è visto nel paragrafo precedente sono trattati a sé) i codici di interesse con più di 6 
componenti si riducono a: 
# comp. cod. ciclo lavorazione Descrizione articolo centro lavoro 
7 A581785 CAVALLETTO CON P.I. AR02 
7 A581506 CAVALLETTO CON P.I. TYPHOON CAT 50 AR04 
7 A581538 CAVALLETTO CON P.I. AR04 
7 A648654 CAVALLETTO CON P.I. AR39 
8 A582156 CAVALLETTO CON P.I. AR39 
14 A601601 CAVALLETTO P.I. AR03 
17 A8145001 REGGISELLA AR03 
 
Per capire come sono composti i codici in lavorazione e oggetto di studio si riporta una tabella che 
mette in corrispondenza i codici padri con i rispettivi figli.  
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  58
17
85
 
58
15
06
 
58
15
38
 
64
86
54
 
58
21
56
 
60
16
01
 
81
45
00
1 
599078          APPOGGIO                                      @   
A110055         APPOGGIO ANT. SELLINO                            # 
A110066         SUPPORTO SERRATURA                              # 
E110046D        TUBO INFERIORE DX                               # 
E110046S        TUBO INFERIORE SX                               # 
E110047D        TUBO SUPERIORE DX                               # 
E110047S        TUBO SUPERIORE SX                               # 
E110050         SUPPORTO APERTURA SELLA                         # 
E110051         ATTACCO COPRISERBATOIO                          # 
E110052         ATTACCO PEDANA PASSEGGERO                       # 
E110065         ATTACCO COPRIREGGISELLA                         # 
E2166           ATTACCO PEDANA PASSEGGERO                       # 
E269041         PIASTRINA                           ▲ ● ♠ ■ ☼     
E271017         TUBO DEL CAVALLETTO TYPHOON           ●           
E271130         SCARPETTA                           ▲ ● ♠ ■ ☼     
E271133         SCARPETTA                           ▲ ● ♠ ■ ☼     
E272854         PIASTRA                             ▲ ● ♠   ☼     
E464636         TUBO X CAVALLETTO                         ■       
E560708         TUBO CAVALLETTO                             ☼     
E562806         TUBO CAVALLETTO NRG                     ♠         
E562911         TUBO CAVALLETTO                     ▲             
E582664         STAFFA SX                                     @   
E582744         STAFFA DX ESTERNA                             @   
E583149         STAFFA SX ESTERNA                             @   
E583914         PERNO AGGANCIO MOLLE                          @   
E583922         STAFFA DX                                     @   
E599073         TUBO CENTRALE BEVERLY 500                     @   
E601602         ZAMPA CAV. CENTRALE BEVERLY 500                @   
S110048         ATTACCO ANT. CASSAFILTRO                         # 
S110053         ATTACCO POST. SERBATOIO OLIO                     # 
S110054D        APPOGGIO POST. SELLINO DX                        # 
S110054S        APPOGGIO POST. SELLINO SX                        # 
S110056         APPOGGIO POST. SELLINO                           # 
S110179         SUPPORTO SERBATOIO FRENO                        # 
S272858         APPOGGIO CAVALLETTO                         ☼     
S272859         APPOGGIO STAMPATO                   ▲ ● ♠ ■       
S464635         PIASTRA CAVALLETTO NCS                    ■       
S561571         SPEZZONE STAMPATO                   ▲ ● ♠ ■       
S582106         PIASTRINA                                   ☼     
S582106         PIASTRINA                                     @   
S582156B        SPEZZONE                                    ☼     
S583905         SCARPETTA STAMPATA                            @   
S599113         PIASTRA PROTEZIONE STAMPATA                   @   
S599121         PIASTRA STAMPATA                              @   
S599161         SCONTRO TAMPONE STAMPATO                      @   
S601104         RINFORZO STAMPATO                             @   
Tabella 3-17: corrispondenza padri-figli 
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Da quanto emerge tra le correlazioni risulta che alcuni articoli hanno molti componenti in comune 
tra di loro mentre altri non ne hanno nemmeno uno. In particolare i due articoli più complessi, il 
cavalletto A601601 formato da 14 elementi e il reggisella A8145001 con 17 elementi, non hanno 
nessun elemento in comune ne con gli altri mentre i cavalletti A581785, A581506 e A581538 si 
differenziano solamente per un particolare avendone 6 in comune; il codice A648654 ne ha 5 in 
comune con i precedenti e due diversi; il A582156 ne ha 4 in comune con i precedenti e 4 differenti.  
Procediamo, analogamente a quanto fatto per la stazione di saldatura e taglio laser, per gradi 
ripercorrendo le 4 fasi necessarie allo sviluppo dei principi dello S.M.E.D.. 
 
3.3.1 Fase preliminare: Organizzare, osservare, registrare 
L’osservazione è la base della comprensione dei meccanismi con cui avvengono le operazioni 
nonché fonte di ispirazioni per successivi cambiamenti. Per questo motivo si è ripreso con una 
telecamera lo svolgimento delle fasi relative al cambiamento di produzione e attrezzatura nella 
stazione dedicata alla produzione degli elementi illustrati in precedenza. La misurazione si riferisce 
ad un completo ricondizionamento della postazione in cui vengono tolti i contenitori inutilizzati e 
portati a bordo macchina quelli necessari alla produzione successiva, si smontano le due tavole 
montate sul supporto a girello del robot e si installano quelle nuove. 
Tutte le fasi sono state svolte da due operatori più il caporeparto, mentre i contenitori necessari alla 
nuova lavorazione erano già stati precedentemente avvicinati e temporaneamente impilati all’inizio 
del corridoio del reparto. I tempi rilevati sono presentati nella seguente tabella: 
Tempo 
progr # fase 
Durata 
fase % descrizione 
01.26 1 01.26 8,1            
Allontanamento cassoni e tavolo da lavoro- 
smontaggio M1 
03.40 2 02.14 12,6            
Scarico M1 e avvicinamento M1* e M2* 
04.40 3 01.00 5,7           
Montaggio e serraggio M1* 
05.20 4 00.40 3,8            
Rotazione stazione robotizzata 
06.30 5 01.10 6,6          
Smontaggio M2 
07.45 6 01.15 7,1           
Deposito M2 e posizionamento M2* 
08.45 7 01.00 5,7            
Serraggio M2* 
16.00 8 07.15 41,0            
Arrivo e trasbordo materiale a bordo macchina 
17.40 9 01.40 9,4            
Sistemazione postazione e programmazione 
robot 
Tabella 3-18: rilevazione tempi cambio attrezzatura 
Applicazione in Donati
 
 
86 
Dove con M1 e M2 si identificano le tavole di mascheraggio da sostituire mentre con M1* e M2* 
quelle da fissare. Si può notare che la fase che richiede il maggior tempo per essere svolta è la 8 che 
prevede la movimentazione con un carrello a forche complessivamente di 11 cassoni. La situazione 
prima dell’inizio del cambio di attrezzatura è schematizzata in Figura 3-18, a seguire si fornisce una 
descrizione più dettagliata delle operazioni che compongono le fasi.  
banco lavoro
A
B C
D
E
F
G
A1
Stazione saldatura 
manuale 
Stazione saldatura 
manuale 
Stazione saldatura
robotizzata
M1
M2
 
Figura 3-18: configurazione della stazione di saldatura prima dell’inizio del set up 
 
• Fase 1: vengono rimossi i contenitori posti dietro il banco da lavoro per permettere di 
spostarlo facendolo ruotare di 90°. In questo modo si consente l’accesso alla tavola di 
supporto della maschera. Vengono svitati i bulloni (4) che bloccano la tavola sui bracci della 
stazione.  
• Fase 2: due operatori tolgono dai sostegni la tavola M1 e la scaricano su un pallet, nel 
frattempo il terzo operatore porta a bordo macchina le due tavole poste su un pallet.  
• Fase 3:  si preleva la nuova tavola M1* e la si blocca sui supporti della macchina.  
• Fase 4: sul pannello dei comandi a bordo machina si impartisce la rotazione della stazione 
consentendo si poter operare sull’altro lato della stazione.  
• Fase 5: viene smontata la seconda tavola.  
• Fase 6: la tavola M2 viene riposta sul pallet insieme a M1 mentre si posiziona la nuova 
tavola M2*. 
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• Fase 7: con l’ausilio di una chiave si stringono i dadi di fissaggio mentre il banco di lavoro 
viene riposizionato parallelamente alla stazione.  
• Fase 8: si finiscono di portare via i contenitori che non servono più e si avvicinano quelli 
che dovranno essere utilizzati nella successiva operazione. Nel frattempo un operatore 
trasborda da ogni contenitore in una cassetta un certo numero di pezzi che deposita sul 
banco di lavoro in modo da averli più vicini nella lavorazione. La percentuale espressa in 
cifra si riferisce al tempo totale di set up mentre la barra colorata indica qualitativamente 
l’incidenza di ogni operazione all’interno della fase 8.(Tabella 3-19) 
• fase 9: inizio delle procedure di set up del robot, richiamo del programma di saldatura. 
 
durata operazione % descrizione 
00.15 1,4             
Arrivo e sistemazione cassone H 
01.17 7,3             
Arrivo e sistemazione cassone I 
00.08 0,8             
Prelevamento I e immagazzinamento  
00.35 3,3             
Prelevamento E e immagazzinamento  
01.20 7,5             
Arrivo e sistemazione cassone L 
01.05 6,1             
Arrivo e sistemazione cassone M 
00.10 0,9             
Presa cassone A e spostamento 
00.25 2,4             
Presa cassone A1 e spostamento 
02.00 11,3             
Arrivo cassone N 
Tabella 3-19: descrizione operazioni costituenti la fase 8 
 
Alla fine del set up la stazione si presenta nelle condizioni illustrate nella Figura 3-19. 
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Stazione saldatura 
manuale 
Stazione saldatura 
manuale 
Stazione saldatura
robotizzata
banco lavoro
M1*
M2*
G
F
L
M
N
H I
 
Figura 3-19: configurazione della stazione di saldatura a set up concluso 
3.3.2 Fase 1: Operazioni interne ed esterne 
Il reparto di saldatura può contare sull’apporto di un capo reparto che provvede a supervisionare e 
organizzare la produzione tra le varie stazioni di saldatura automatizzate e non. Per questo motivo 
alcune delle fasi precedentemente descritte sono svolte in maniera esterna. I nuovi contenitori 
vengono prelevati ed avvicinati al reparto prima dell’inizio delle procedure di cambio attrezzatura, 
così come avviene con le tavole su cui sono fissate le maschere; le stesse modalità sono riservate 
anche a tutto il materiale che deve essere deposto sulle scaffalature o a magazzino dopo aver 
terminato le operazioni di set up. Potendo dedicare tre persone al ricondizionamento della stazione 
alcune operazioni vengono già svolte in parallelo consentendo un notevole risparmio di tempo. 
Ciononostante tutte le operazioni descritte nelle tabelle precedenti sono operazioni interne il che 
porta ad una durata del set up di quasi 18 minuti. Come emerge dall’analisi dei tempi effettuata la 
fase che maggiormente incide sul tempo totale è la fase di movimentazione dei contenitori (fase 8) 
che necessita di più di 7 minuti per essere completata nonostante il fatto che i contenitori siano già 
disponibili a pochi metri dalla macchina. 
È necessario in questa prima applicazione del metodo operare sugli aspetti macroscopici al fine di 
eliminare o ridurre il più possibile le maggiori cause di inefficienza. Bisogna quindi cercare di 
esternalizzare questa fase  svolgendola mentre la macchina continua a lavorare. La soluzione 
adottata in questo caso consiste nella preparazione di un kit di avvio di dimensioni adeguate in 
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modo da coprire la produzione nel tempo in cui un operatore provvede ad effettuare il cambio dei 
contenitori a bordo macchina. 
 
3.3.3 Fase 2: Conversione da attrezzamento interno ad attrezzamento esterno 
Analogamente a quanto descritto nella gestione del codice 1D002181AA prodotto per Technogym 
la soluzione individuata per far fronte ad un tempo eccessivo dovuto alla movimentazione dei 
materiali consiste nella creazione di un buffer che consenta la produzione mentre a bordo macchina 
si procede con la sostituzione dei contenitori in cui sono stivate le materie necessarie alla 
lavorazione.  
In particolare il “kit di avvio” deve soddisfare alcune esigenze di fondamentale importanza tra cui:  
• Coprire la produzione per un tempo sufficiente almeno al cambio dei cassoni e pallet 
calcolata nelle condizioni più sfavorevoli.  
• Avere dimensioni ridotte ed essere facilmente movimentabile. Evidentemente se il kit 
occupasse più cassoni o pallet si perderebbero i vantaggi in termini di tempo risparmiato e si 
complicherebbero ulteriormente le operazioni di set up.  
• Essere facilmente gestibile non solo come accennato riguardo all’ingombro ma anche 
riguardo agli aspetti gestionali e di integrazione con il software di gestione del magazzino.  
• Deve essere sempre disponibile (o almeno il più possibile). Diminuire il tempo speso nel 
cambio di attrezzatura in una macchina non implica solamente un risparmio in termini di 
tempo e denaro ma significa muovere i primi passi verso una produzione flessibile, in grado 
di potersi svincolare dai concetti di grandi lotti in modo da affrontare con maggiore reattività 
le richieste ed esigenze del mercato.  
• Essere semplice da usare ed accompagnato da istruzioni chiare e concise. 
Il miglior modo per coniugare tutte queste esigenze è quello di formare un kit composto da tante 
vaschette quanti sono i componenti della distinta base del codice in esame riunite in un contenitore 
metallico o pallet. I componenti all’interno delle vaschette devono essere facilmente individuabili e 
riconoscibili. Per questo motivo è opportuno apporre un’etichetta su ogni vaschetta che contenga le 
informazioni su quale articolo deve contenere e in quale quantità, il disegno del pezzo, il codice 
padre e il kit di appartenenza. Inoltre sarebbe opportuno individuare ogni kit con un colore diverso 
delle vaschette in modo da ridurre al minimo possibili errori nel riposizionamento di queste sul 
pallet o contenitore di appartenenza. Anche il luogo dove vengono tenuti i kit dimostra rilevare una 
certa importanza in quanto se sono riposti sufficientemente vicino alla stazione di saldatura in modo 
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da essere prelevati senza fatica dall’operatore si elimina un viaggio del muletto che deve 
prioritariamente effettuare le movimentazioni per il cambio maschera e per il cambio del materiale.  
 
3.3.4 Fase 3,4: Semplificazione del set up e documentazione del processo 
Poiché il kit è gestito esclusivamente all’interno dell’azienda è necessario che ci sia un responsabile 
del suo mantenimento e della sua manutenzione. Poiché il kit contiene un numero limitato di pezzi e 
deve essere sempre disponibile non è indicato che un operatore lo costituisca prima dell’inizio delle 
operazioni di cambio produzione prelevando pochi pezzi dai cassoni presenti a magazzino. 
Dovrebbe infatti formare il kit mentre scarica i contenitori accatastati nei corridoi con la possibilità, 
non trascurabile, di commettere errori o di perdere tempo perché ad esempio non trova le vaschette 
in cui riporre i pezzi per il kit o semplicemente perché questo significa impiegare per un maggior 
tempo il muletto: soprattutto nei periodi di picco della produzione si rivela essere una risorsa critica. 
Al fine di eliminare questi problemi e di assicurare che il kit sia sempre completo e in ordine si 
affida la sua gestione direttamente agli operatori della stazione di saldatura che verranno 
preventivamente istruiti e avranno a disposizione una procedura chiara sul suo utilizzo e su come 
affrontare il set up.  
Il kit viene utilizzato in parte o del tutto nelle fasi di inizio produzione quando il carrellista sta 
cambiando i contenitori a bordo macchina, una volta completata questa fase l’operatore inizia a 
prelevare i pezzi dai contenitori come ha sempre fatto e mentre il robot salda riformerà il kit 
inserendo nelle vaschette i pezzi mancanti fino ad arrivare al livello prestabilito. Sarà cura 
dell’operatore aggiornare la capacità residua dei contenitori conteggiando anche i pezzi inseriti nel 
kit.  
La procedura è suddivisa in queste fasi: 
Fase preparatoria: avvicinare alla stazione il pallet con le tavole da sostituire e il kit di 
avviamento, controllare che sia presente a bordo macchina la chiave idonea per il 
serraggio dei bulloni e che sia stato ripristinato il livello del kit di avvio 
1. Spostare il banco di lavoro e i cassoni -se presenti- che ne ostacolano la rotazione per 
poter accedere alla stazione.  
2. Rimuovere i bulloni di fissaggio della tavola sui bracci della stazione. 
3. Depositare la tavola su un pallet. 
4. Prelevare la nuova tavola e appoggiarla sui bracci della stazione. 
5. Inserire i bulloni negli appositi fori e serrare. 
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6. Ruotare la stazione di 180°. 
7. Ripetere le operazioni da 2 a 5. 
8. Prelevare il precedente kit di avvio e disporre sul banco di lavoro le cassette con il 
nuovo kit di avviamento. 
9. Effettuare il set up del robot e avviare la produzione. 
Finora si è considerato il kit di avvio come un’unica entità senza considerare il fatto che alcuni 
codici sono comuni a più padri. Inoltre alcune tavole contengono due maschere per cui se si passa 
dalla produzione di un codice ad un altro che è presente sulla stessa maschera non è necessario 
effettuare il cambio maschera ma solamente il set up del robot e il cambio dei cassoni.  
Le maschere relative al cavalletto A581506 e A581538 sono montate sulla stessa tavola così come 
le maschere A581785 e A582156. 
Questo significa che i kit relativi a maschere fissate sulla stessa tavola possono essere accorpati in  
un unico pallet o contenitore dato che non potranno essere utilizzati su postazioni diverse. 
Considerando quindi le maschere fissate sulla stessa tavola e i componenti comuni ai cavalletti o 
telaietti in esame si ottiene la seguente divisione studiata in modo da minimizzare il numero di 
pancali sui che contengono le scatole formanti il kit.  
Il primo kit è composto da 2 codici che hanno 4 particolari in comune tra di loro e altri 7 
componenti per  un totale di 11 componenti. In  tabella si evidenzia l’appartenenza di un 
componente ad un codice padre o all’altro tramite un simbolo grafico mentre nella pratica è 
consigliabile l’utilizzo di un colore che identifichi tutti i componenti figli di uno stesso padre. Nel 
caso in cui un componente possa essere utilizzato da più padri questo riporterà tutti i colori 
identificativi dei diversi articoli padri. 
 
Kit 1 (A581785▲, A582156☼)  
E269041 PIASTRINA  ▲☼ 
E271130 SCARPETTA ▲☼ 
E271133 SCARPETTA ▲☼ 
E272854 PIASTRA  ▲☼ 
E560708 TUBO CAVALLETTO ☼ 
E562911 TUBO CAVALLETTO ▲ 
S272858 APPOGGIO CAVALLETTO ☼ 
S272859 APPOGGIO STAMPATO ▲ 
S561571 SPEZZONE STAMPATO ▲ 
S582106 PIASTRINA ☼ 
S582156B SPEZZONE ☼ 
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Il secondo kit è formato da tre codici che hanno in comune 6 componenti oltre ad altri quattro 
componenti non comunitari per un totale di dieci. Le maschere dei due cavalletti A581506 e 
A581538 sono montati sulla stessa tavola quindi i componenti sono stati inseriti nello steso kit. 
 
Kit 2 (A581506●, A581538♠, A648654■)  
E269041 PIASTRINA ●♠■ 
E271017 TUBO DEL CAVALLETTO TYPHOON ● 
E271130 SCARPETTA  ●♠■ 
E271133 SCARPETTA  ●♠■ 
E272854 PIASTRA  ●♠ 
E464636 TUBO X CAVALLETTO ■ 
E562806 TUBO CAVALLETTO NRG ♠ 
S272859 APPOGGIO STAMPATO  ●♠■ 
S464635 PIASTRA CAVALLETTO NCS ■ 
S561571 SPEZZONE STAMPATO ●♠■ 
 
Per quanto riguarda il terzo e quarto kit le dimensioni della distinta base e l’assenza di componenti 
in comune costringono a gestirli in maniera separata e individuale. Il kit 3 è quindi formato dai soli 
componenti del cavalletto A601601 che sono 14. 
 
Kit 3 (A601601) 
599078 APPOGGIO 
E582664 STAFFA SX 
E582744 STAFFA DX ESTERNA 
E583149 STAFFA SX ESTERNA 
E583914 PERNO AGGANCIO MOLLE  
E583922 STAFFA DX 
E599073 TUBO CENTRALE BEVERLY 500  
E601602 ZAMPA CAV.CENTRALE BEVERLY 500 
S582106 PIASTRINA 
S583905 SCARPETTA STAMPATA 
S599113 PIASTRA PROTEZIONE STAMPATA 
S599121 PIASTRA STAMPATA 
S599161 SCONTRO TAMPONE STAMPATO  
S601104 RINFORZO STAMPATO 
 
 
Infine il kit 4 è composto esclusivamente dai 17 componenti della distinta base del telaietto 
A8145001. 
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Kit 4 (A8145001) 
A110055 APPOGGIO ANT.SELLINO 
A110066 SUPPORTO SERRATURA 
E110046D TUBO INFERIORE DX 
E110046S TUBO INFERIORE SX 
E110047D TUBO SUPERIORE DX 
E110047S TUBO SUPERIORE SX 
E110050 SUPPORTO APERTURA SELLA 
E110051 ATTACCO COPRISERBATOIO 
E110052 ATTACCO PEDANA PASSEGGERO 
E110065 ATTACCO COPRIREGGISELLA 
E2166 ATTACCO PEDANA PASSEGGERO 
S110048 ATTACCO ANT.CASSAFILTRO 
S110053 ATTACCO POST.SERBATOIO OLIO 
S110054D APPOGGIO POST.SELLINO DX 
S110054S APPOGGIO POST.SELLINO SX 
S110056  APPOGGIO POST.SELLINO  
S110179  SUPPORTO SERBATOIO FRENO  
 
Riassumendo i kit di avviamento sono cosi composti : 
 
 Codici # Scatole 
Kit 1 A581785, A582156 11 
Kit 2 A581506, A581538,A648654 10 
Kit 3 A601601 14 
Kit 4 A8145001 17 
 
Il numero di pezzi da inserire in ogni kit per ogni componente deriva dal tempo stimato necessario 
per svolgere la movimentazione di tutti i cassoni (tempo di copertura) e dal tempo ciclo necessario 
alla macchina per completare la saldatura di un pezzo. 
 Il tempo di copertura del kit è stato fissato in 20’, tempo decisamente superiore a quello rilevato 
nell’analisi dei tempi ma necessario al fine di coprire eventuali ritardi e o problemi nella 
movimentazione dei materiali, fa eccezione il kit 4 per il quale a causa dell’elevato numero di 
componenti il tempo di copertura è stato fissato a 30 minuti. 
La dimensione del kit è calcolata quindi come:  
⎥⎥
⎤⎢⎢
⎡=
iTc
Tcopmax kit Dimensione  
Dove con Tcop si indicato il tempo di copertura e con Tci il tempo ciclo espresso in minuti dell’ i-
esimo codice componete del kit. 
Il simbolo  indica l’arrotondamento all’intero superiore del numero calcolato. ⎡ ⎤
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produzione 
oraria 
tempo ciclo 
[mm:ss] 
Dim. Kit 
i-esimo Dim. kit 
A581785 30 02:00 10 Kit 1 
A582156 28 02:09 10 
10 
A581506 34 01:46 12 
A581538 33 01:49 11 Kit 2 
A648654 30 02:00 10 
12 
Kit 3 A601601 10 06:00 4 4 
Kit 4 A8145001 8 07:30 4 4 
Tabella 3-20: dimensionamento dei kit 
 
È necessario che i kit non vengano tenuti nell’area del magazzino esterna poiché i materiali 
potrebbero corrodersi o danneggiarsi in un ambiente che anche se coperto è esposto in qualche 
modo agli agenti atmosferici.  
3.3.5 Costi  
Il costo dell’intera operazione è trascurabile in quanto i contenitori di plastica per riporvi i singoli 
componenti sono abbondantemente reperibili in azienda, l’unico onere da adempiere è quello della 
identificazione ed etichettatura dei contenitori con le informazioni sul contenuto e sul kit di 
appartenenza.  
3.3.6 Risultati 
Si illustrano le tabelle relative alla tempificazione delle operazioni di set up prima e dopo 
l’applicazione dei principi dello S.M.E.D. utilizzando il grafico di Gantt. 
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Figura 3-20: grafico di Gantt per il set up prima e dopo l’applicazione Smed 
 
Come si nota dal grafico la nuova procedura consente di terminare il set up e di avviare la 
produzione dopo 9 minuti e 15 secondi contro i 17 e 40 impiegati precedentemente. Questo grazie 
al fatto di avere eliminato, grazie alle soluzioni adottate, il tempo di movimentazione dei contenitori 
e di aver ricollocato alcune operazioni che ora possono iniziare prima e in parallelo ad altre. Così 
mentre un operatore è impegnato nel serraggio dei bulloni dell’ultima tavola, il secondo posiziona 
sul banco di lavoro le cassette contenenti il kit di avviamento e il terzo inizia a portare via i 
contenitori superflui dalla zona di lavoro per sostituirli con quelli necessari alla nuova produzione. 
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Inoltre il terzo operatore si rende necessario solamente per la movimentazione dei contenitori 
mentre prima era impegnato per tutta la durata del set up. 
Il risparmio in termini di tempo è di circa 8’30’’ rispetto ai precedenti set up; considerando che dai 
dati storici di produzione risulta che i set up effettuati nel corso del 2007 sono stati 65 il tempo in 
più a disposizione della produzione sarebbe stato di 9h15’ per un costo di circa 350 €. 
 
3.3.7 Ulteriori sviluppi  
Il risparmio conseguito sembra esiguo ma questo è dovuto al fatto che l’applicazione dei metodi 
S.M.E.D. è solo al suo primo stadio e che fino a prima dell’inizio di questo progetto si è cercato di 
ridurre al minimo i set up producendo grandi lotti proprio a causa della complessità delle operazioni 
necessarie al cambio di produzione. Potendo considerare il cambio di produzione non più come un 
evento negativo ma come una normale operazione è certo che la produzione si farà più flessibile 
orientandosi a produrre secondo l’ottica just in time riducendo le scorte di materie prime e di 
semilavorati a magazzino e riuscendo a soddisfare maggiormente le richieste dei clienti. 
Analizzando la soluzione proposta è evidente che nella seconda applicazione del metodo si dovrà 
lavorare molto al fine di trovare un metodo più idoneo per il bloccaggio delle tavole sui bracci della 
macchina. Con l’attuale utilizzo dei bulloni si impiegano circa 4 minuti per avvitare e svitare i dadi 
di blocco delle tavole mentre utilizzando un metodo one-turn si potrebbero ridurre drasticamente. 
Dopo la seconda applicazione il tempo impiegato nell’attrezzamento della stazione potrà scendere 
sicuramente a circa 5 minuti. 
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4 Conclusioni 
Come indicato nel capitolo introduttivo il lavoro svolto presso Donati Costruzioni Metalliche ha 
avuto come obiettivo quello ridurre i tempi di set up di alcune applicazioni pilota grazie 
all’applicazione dei principi su cui si basa la metodologia SMED e al coinvolgimento degli 
operatori all’interno del progetto.  
L’analisi svolta sulla macchina di taglio laser ha evidenziato che la fase che maggiormente incideva 
sul tempo totale di set up era il riferimento della maschera di saldatura sul banco di lavoro poiché 
era necessario rilevare manualmente e impostare sulla macchina le coordinate relative a tre punti 
segnati sulla maschera. Inoltre si è evidenziata una netta dipendenza dei tempi di set up 
dall’operatore presente a bordo macchina. Al fine di eliminare questa operazione si è progettata una 
griglia metallica con una serie di fori da apporre sopra il piano di lavoro esistente. Ogni foro 
presente è individuato da una combinazione alfanumerica.  In questo modo si può riferire e bloccare 
immediatamente la maschera sul piano facendo combaciare i fori praticati sulla maschera con quelli 
sulla griglia e inserendo nei fori una spina. Inoltre per ogni maschera è stata costituita una scheda 
riassuntiva con tutte le informazioni necessarie al corretto posizionamento in modo da capitalizzare 
l’esperienza degli operatori più anziani e renderla disponibile a tutti in modo da non disperdere il 
know how aziendale ma di renderlo disponibile anche agli operatori più giovani e inesperti. A 
questi interventi si è accompagnato una sostanziale riorganizzazione degli spazi sugli scaffali per il 
deposito delle maschere di saldatura raggruppando le maschere non più utilizzate e suddividendo gli 
spazi all’interno degli scaffali in base al cliente che è individuato da un colore identificativo. Sulla 
base dei tempi rilevati e con l’adozione delle soluzioni individuate, la riduzione del tempo di set up 
è del 60% a fronte di un investimento in attrezzatura che si riassorbe in meno di due settimane di 
produzione. Per questo motivo nonostante le soluzioni introdotte non siano ancora totalmente 
completate le possibilità di rispettare le previsioni fatte sui tempi sono ottime. 
 Per quanto riguarda la seconda applicazione sulla stazione di saldatura dedicata alle macchine da 
palestra Technogym il problema più grosso era relativo al tempo speso nella movimentazione delle 
maschere e dei cassoni contenenti il materiale. Questa operazione che era interna è stata  
trasformata in esterna mentre le restanti operazioni di set up sono state snellite grazie alla 
collaborazione di un secondo operatore che svolge alcune operazioni in parallelo. Inoltre le 
operazioni di movimentazione  dei contenitori sono state drasticamente ridotte adottando un unico 
cassone contenente al suo interno tutti i componenti necessari alla creazione di un codice. I 
componenti vengono sistemati all’interno del kit da un operatore al ricevimento della merce in 
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magazzino e in parte dagli stessi fornitori che consegnano i componenti che formano uno stesso 
codice in un unico imballo. Per fare ciò è stato necessario intraprendere un cammino insieme ai 
fornitori interessati per la riclassificazione dei codici che devono essere raggruppati. Al momento la 
procedura è in corso, a regime consentirà di ridurre il numero di contenitori presenti in magazzino e 
porterà ad una riduzione del tempo di set up del 40% a fronte di nessun investimento aggiuntivo in 
quanto anche l’operatore che si affiancherà durante alcune operazioni del set up sarà reperito tra le 
risorse aziendali attualmente disponibili. 
Infine il lavoro svolto nel reparto di saldatura relativamente al set up dei componenti con distinta 
base maggiore di 6 elementi ha portato all’ideazione e creazione di un kit di avviamento per ogni 
codice trattato che comprenda una quantitativo di pezzi sufficiente a coprire la produzione per il 
tempo necessario ad effettuare tutte le movimentazioni dei contenitori con il materiale a bordo 
macchina. Se è vero che, dato il numero limitato di set up che la macchina esegue, il vantaggio 
economico è minore rispetto agli altri due interventi esaminati, è anche vero che la soluzione 
adottata non costa nulla e permette di ridurre il tempo di set up del 48%. Permette inoltre di 
affrontare il cambio di attrezzatura sulla macchina non più come un evento negativo da parte degli 
operatori in quanto le procedure adottate consentono di ridurre i tempi e svolgere le operazioni in 
maniera meno frenetica.  
Oltre agli obiettivi specifici ci si era posto anche quello più generale di far comprendere agli 
operatori il metodo utilizzato e coinvolgerli nell’applicazione e nella ricerca di soluzioni per la 
riduzione dei tempi di set up. Questo obiettivo si può considerare raggiunto in quanto gli operatori e 
i capi reparto sono stati coinvolti in tutte le fasi del progetto, dalla spiegazione delle fasi del metodo 
e dei possibili risultati, all’individuazione delle aree critiche fino allo studio e confronto sulle  
possibili soluzioni da realizzare. 
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Allegati 
 
• Procedura di formazione kit Technogym 
• Disegni attrezzatura banco laser  
o Traversa corta banco laser 
o Traversa lunga banco laser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AVVERTENZE  FORMAZIONE  KIT TECHNOGYM 
• Ogni scheda contiene le informazioni necessarie alla formazione del kit. 
• Rispettare la capacità massima e la disposizione dei componenti come indicato nella scheda 
• Rispettare l’ordine di inserimento dei componenti  
• Segnalare alla produzione eventuali dislivelli tra i componenti all’interno del kit 
• Indossare sempre guanti protettivi nel maneggiare i componenti: potrebbero essere presenti schegge o residui di oli di 
lavorazioni precedenti 
• Per maggiore chiarezza i componenti provenienti dallo stesso fornitore sono rappresentati con il medesimo colore. 
L’elenco delle corrispondenze è riportato in tabella 
 
  MAZZIERI  RECA 
 FILISIDER  CMP / INTERNO 
  GIOLI   ILT
 
Rev. 1.0    Gennaio 2008 
 
 Istruzioni formazione KIT 
Cassone utilizzato 451448 (Large) Rev. 1.0    Gennaio 2008 
Codice kit 1D002155AD 
Capacità massima  150 pezzi Distinta base  
    E001836  
BOCCOLA 
PIANTATA 
13355+13375 
 
    E0T012797AA 
MOZZO 
N
U
O
V
O
 
C
O
D
 
 
2
6
7
9
 
     E0T013354AB 
TUBO LEVA 
  
 
 
 
Procedura: 
Aggiungere internamente 
il componente  
E0T013354A 
 
 
 
 
 
 
 Istruzioni formazione KIT 
Cassone utilizzato 451434 (Small) Rev. 1.0    Gennaio 2008 
Codice kit 1D002222AA 
1D002287AA  Capacità massima  210 pezzi Distinta base  
    E001877  
BOCCOLA CON P.I.582 
+ 12806 
    A2159 PIATTO 
TIMBRATO 
  
       
 
 
 
 
Procedura: 
Aggiungere internamente il 
componente  A2159 
 
 
 
 
 
 
 Istruzioni formazione KIT 
Cassone utilizzato 451434 (Small) Rev. 1.0    Gennaio 2008 
Codice kit 1D002227AD 
Capacità massima  120 pezzi Distinta base  
    E001890  
BOCCOLA PIANTATA 
    E0T013475AA 
BOCCOLA 
    E0T013484AA 
 PIATTO N
U
O
V
O
 
C
O
D
 
 
2
6
8
0
 
    E0T013476AA 
TUBO LEVA LUNGO      
Procedura: 
Aggiungere internamente il 
componente E0T013476AA. 
 
 
 
 
 
 
 Istruzioni formazione KIT 
Cassone utilizzato 451434 (Small) Rev. 1.0    Gennaio 2008 
Codice kit 1D002230AA 
Capacità massima  300 pezzi Distinta base  
    E0T013470AA 
TUBOLARE 
    E0T013471AA 
TUBOLARE 
N
U
O
V
O
 
C
O
D
2
6
8
1
 
    E0T013472AA 
BOCCOLA 
    E0T013580AA 
DISCO BATTUTA 
N
U
O
V
O
 
C
O
D
2
6
8
2
 
 
 
Procedura: 
Aggiungere internamente il 
codice 2682 
 
 
 
 
 
 
 
 Istruzioni formazione KIT 
Cassone utilizzato 451448 (Large) Rev. 1.0    Gennaio 2008 
Codice kit 1D002246AE 
Capacità massima  100 pezzi Distinta base  
     E001836   
BOCCOLA PIANTATA 
     E0T012797AA  
MOZZO 
     E0T013580AA     
DISCO LEVA N
U
O
V
O
 
C
O
D
 
2
6
8
3
 
     E0T013579AC 
TUBO 
    L0T015603AC 
TUBO LEVA 
 
 
 
 
Procedura: 
Aggiungere internamente il 
componente E0T013579AC e 
dopo essere stato lavorato al 
laser il L0T015603AC. 
 
 
 
 
 
 
 Istruzioni formazione KIT 
Cassone utilizzato 451434 (Large) Rev. 1.0    Gennaio 2008 
Codice kit 1D002256AC 
Capacità massima  100 pezzi Distinta base  
     E001981         
BOCCOLA PIANT. 
     E0T014128AA    
PIATTO 
     E0T015207AA   
DISCO BATTUTA 
C
O
D
 
 
2
6
8
5
 
    A2125 
PIATTO TIMBRATO 
     E0T013609AA 
PIATTO C
O
D
2
6
8
4
 
    0T013558AA  
TUBO       
    E0T013618AA  
TUBO LEVA LUNGO 
 
 
 
 
 
 
Procedura: 
Aggiungere internamente 
nell’ordine i codici 2684, 
13558 e 2685 
 
 
 
 
 
 
 
 Istruzioni formazione KIT 
Cassone utilizzato 451434 (Small) Rev. 1.0    Gennaio 2008 
Codice kit 1D002313AA 
Capacità massima  250 pezzi Distinta base  
    E0T013860AA  
DISCO 
    E0T013940AA 
ATTACCO X 
CAMMA  
C
O
D
 
2
6
8
6
 
    E0T013948AA 
BOCCOLA    
 
Procedura: 
Aggiungere internamente il 
componente  E0T013948AA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Istruzioni formazione KIT 
Cassone utilizzato 451434 (Small) Rev. 1.0    Gennaio 2008 
Codice kit 1D002314AA 
Capacità massima  200 pezzi Distinta base  
    A2126 
LAMIERA TIMBRATA 
    E001885 
BOCCOLA PIANTATA 
  
Procedura: 
Aggiungere internamente 
il componente A2126 
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